



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2014.02.26	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Situació dels temes pendents 2012
 - Activitat especialistes externs al ICS. (MPindado)
 - Sol·licitud amb eCAP d'exploracions complementaries per part dels especialistes (MCarrasco i MPindado)
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)
- 6.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/02/2014	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/01/2014	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Carlos Gallego	TICSalut
E	Mónica Gómez	AISBE	E	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Joan Gómez	ICS
	Pau Cano	HCB		Miquel A. Garcia	Stacks
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
X	Xavier Pastor	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
E	Lluis Garcia	HSGC	E	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Jesus Ruiz	SI Caspio	E	Anna Guijarro	H. Plató
E	Jesús Villar	HSGC	X	Maribel Grau	HCB

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Continua pendent

Tasca 223: En curs. Es parlarà en el punt segons ordre del dia

Tasca 238: En curs.

Tasca 239: En curs

Tasca 244: Pendent

Tasca 245: Realitzada

3. Operativa en producció.

DFernandez exposa que no ha hagut cap incidència significativa en el transcurs del mes.

S'observa una baixada de l'activitat de preagendada de l'Hospital Plató.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Situació dels temes pendents 2012

Activitat especialistes externs al ICS. (MPindado)

Sol·licitud amb eCAP d'exploracions complementaries per part dels especialistes (MCarrasco i MPindado)

Detectat per part de l'ICS que les dues incidències son un problema de configuració de l'UP d'aquests professionals del Clínic desplaçats. Estan pendent de fer proves un cop tinguin la UP a assignar.

5. Temes pendents 2012: Activitat especialistes i sol·licitud de proves per especialistes des del eCAP. (MPindado)

Queda encara pendent de proves i verificar que funciona. Esta pendent de fer-se més proves.

6. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (MOImos, DFernandez i XPastor)

- **Activitat realitzada:** Confirmat que a CAPSE ja està en producció i només cal polir les incidències que surtin.
Amb ICS un cop contrastat amb els fitxers s'ha detectat algunes mancances d'especialitats i professionals pendent de resoldre.
- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** Ja esta funcionant a CAPSE. Es confirma que ja s'ha començat a treballar amb l'ICS amb la problemàtica de les sol·licituds realitzades pels especialistes desplaçats.
Consideren per una segona fase ampliar-ho a altres proveïdors
- **GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB:** Es desplaça a després de Setmana Santa un cop s'iniciï l' integració de CUAP Manso.
- **GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:** Es pretén que per al 24 de març es pugui començar amb l'enviament de informes d'alta i adjunts des de CUAP Manso. Respecte a la teledermatologia hi ha un retràs per part del sistemes del Clínic per tenir-ho disponible.

8. Torn obert de paraules.

No hi ha i per tant finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
238	30/10/13	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Revisar totes les derivacions visites dels metges de família del ICS a totes les especialitats del circuit	En curs
239	30/10/13	DFernandez	Actualització del document tècnic de l'estructura de la missatgeria SICCEB	En curs
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	Pendent
245	27/11/13	PAyala	Informar del començament del projecte d'Expansió de les prestacions a CAPSE als especialistes desplaçats	Fet

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.