



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>		 <b>Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra</b>
		
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor
<b>Data</b>		2017.02.22
<b>Versió</b>		1

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Informació de l'estat del projecte IS3. (XPastor)
- 5.- Precs i preguntes

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Hora</b>	9:30-11:00
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	25/01/2017	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB		Delfí Cosialls	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC-QuironS		Joan Marmol	ICS
X	Jesús Villar	HSGC-QuironS	E	Ivan Melchor	IS3
X	Maribel Grau	HCB		Rosa Prats	ICS
X	Susana Aparicio	STACKS	X	Joan Francesc Lages	ICS

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b> L'acta queda aprovada per unanimitat.</p> <p><b>2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)</b></p> <p><u>Tasca 300:</u> En curs. Falta comunicar per part de HSagratCor, Stacks i EBAS: numero de persones i requeriments tècnics. ICS recomana portar un portàtil. Es recomana que els diferents proveïdors quedin amb XDuran per realitzar les proves tècniques de connexió.</p>	

XDuran enviarà mail amb els dies de reserva de sala.

Tasca 301: Fet. Faltava sincronitzar-lo. Ja funciona.

Tasca 302: Fet. Ja esta en mans de JCFajardo.

Tasca 303: JLages comenta que no troba la manera de lligar l'agenda sense crear sol·licitud, ja que l'agenda penja d'un centre configurat per a PREAGENDADA.

### 3. Operativa en producció. (David Fernández)

Es comprova que EAP Sarrià ja emet l'activitat realitzada.  
Per la resta, no hi ha res a destacar.

### 4.- Informació de l'estat del projecte IS3.

HSGCor, tenien una incidència interna amb la qual van deixar de rebre missatgeria. L' incidència ha estat resolta.

Platon, li queden dos circuits per ajustar. Han quedat organitzativament fer una sessió formativa abans de fer les proves funcionals.

Respecte al funcionament de l'eina de validació que Plato va comentar que no funcionava, sembla que ja esta en marxa.

Stacks, Li falten la classificació dels documents rellevants, anulació, baixa, modificació, etc.

Clinic comenta que tampoc el te resolt. Caldria preguntar-ho a Ivan Melchor.

Es comenta que segons JCFajardo, s'arrancarà provisionalment amb el catàleg

SNOMED+RAE, ja que començar amb SERAM sembla molt difícil

### 5. Torn obert de paraules.

HClinic informa que des de novembre s'està enviant l'informe d'Oxigenoteràpia per la plataforma a requeriments del projecte d'oxigenoteràpia ambulatoria del AISBE. Com que es un document/sol·licitud es va acordar que no era rellevant clínicament penjar-ho a HC3. Informa a Platon i HSagratCor que aquest circuit existeix i que poden utilitzar-ho.

Es recorda que hi ha una regla a ECAP que no es penja cap informe a l'estació clínica de l'ECAP que abans no s'hagi penjat a HC3. Segons aquesta regla aquest informe no es veurà mai a ECAP.

JLages demana exemples per veure si s'han penjat a ECAP.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
300	25/01/17	XPastor; XDuran	Organitzar el lloc, les necessitats tecnològiques i les persones per fer es proves funcionals	En curs
301	25/01/17	MSabata	Mirar per que no s'envia activitat realitzada	Fet
302	25/01/17	XPastor	Demandar nou calendari per Formació de l'eina de monitoratge	Fet
303	25/01/17	IRodriguez, NSanchez, JF Lages; JMarmol	Anàlisi de l'agenda/circuit de Nefrologia	En curs
304	22/02/17	XDuran	Enviar Mail amb dies de reserva per proves funcional	Pendent
305	22/02/17	MOlmos/JLages	Anàlisi dels Informes Oxigenoterapia enviats per HClínic	Pendent

#### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.