

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor i Nuchi Sanchez
Data	2018.02.28
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1. Lectura i aprovació de l' acta de la reunió anterior**
- 2. Revisió de les tasques compromeses (Tots)**
- 3. Tancament definitiu de la plataforma GIPS-SICCEB per l'enviament actiu de documents rellevants i finalització del projecte de migració a IS3.**
- 4. Objectius, pla d'acció i proposta de cronograma dels subgrups de treball**
 - a. REVISIÖ I EXPANSIO DE CIRCUITS JA OPERATIUS EN IS3 (Josep Marmol)**
 - b. NOVES FUNCIONALITATS EN IS3 (Marcos Olmos)**
 - c. MONITORATGE ESTADISTIQUES I SEGUIMENT ACTIVITAT EN IS3 (Encarna Sánchez)**
 - d. GOVERNANÇA DEL AISBE (Xavier Pastor)**
- 5. Precs i preguntes**

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/02/2018	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	31/01/2018	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASPBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Joan Marmol	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Marta Carrasco	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall		Joan Francesc Lages	ICS
X	Marcos Olmos	HC B	X	Lluís Garcia	HSGC-QuironS
X	Juan Luis Jiménez	HC B	X	Jesús Villar	HSGC-QuironS
X	Xavier Pastor	HC B		Ramon Vila	HSGC-QuironS
X	Maribel Grau	HC B	E	Eduard Bausells	H.Plató
X	Pilar Ayala	HC B	X	Miriam Guerrero	CAPSBE
X	Esther Serra	HC B	X	Tania Miquel	H.Plató
X	David Fernández Bernad	Accenture	X	Alex Montoliu	ICS
E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut	X	Josep Monso	Stacks
X	Begoña Suarez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió i que queden reflectides a la taula de Convocats, Participants i Convidats. També comenta que ahir va rebre un missatge d'en Joan Ruano comunicant que havia finalitzat la seva relació laboral amb l'Hospital Plató i per tant també la participació amb el GTT del AISBE que ha estat activa des dels inicis. A la espera de notícies es seguirà convocant en el seu lloc al Director e Sistemes de Plató, Sr. Alejandro Nieto.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p> <p>2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)</p> <p><u>Tasca 313</u>: Le deixem en curs per si es vol afegir més gen <u>Tasca 316</u>: Es comenta a l'apartat de governança <u>Tasca 317</u>: Fet <u>Tasca 318</u>: Fet <u>Tasca 319</u>: En curs. Hi van comprovar que havien problemes de codificacions. Actualment estan amb comprovacions després d'uns canvis realitzats. <u>Tasca 320</u>: Es comenta a Governança</p> <p>3.- Tancament definitiu de la plataforma GIPS-SICCEB per l'enviament actiu de documents rellevants i finalització del projecte de migració a IS3</p> <p>Oficialment es podria acordar tancar la plataforma. HPlató comenta que primer vol confirmar que evidentment ja no envien res per la plataforma antiga abans de que es tanqui. XPastor demana que enviïn mail per confirmar-ho.</p> <p>4.- Objectius, pla d'acció i proposta de cronograma dels subgrups de treball</p> <p>- Expansió de Circuits ja Operatius en IS3. Coordinador del grup: Josep Marmol (ICS)</p> <p>En JMarmol ens explica les propostes del seu grup parlades en la darrera reunió:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mirar tots els circuits actuals i mirar de convertir tots els possibles en econsulta 2.- Agendar proves simples 3.- Ampliar a altres centres la integració amb IS3, per exemple, HSJD, SPere Claver, Pere Virgili 4.- Cal enviar documents rellevants per la plataforma si es penja a HC3? O es suficient amb l'alerta?? 5.- Diferenciar les presencials de les no presencials <p>Han realitzat una sèrie d'indicadors: nº de circuits eConsulta; reunions 1 setmana abans de cada GTT, enquesta de satisfacció.</p> <p>Va enviar mail amb propostes. Esta pendent de convocar reunió i presentar un pla de treball.</p> <p>- Noves funcionalitats en IS3. Coordinador: Marcos Olmos (Clínic) MOlmos comenta les propostes del seu grup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CUAP MANSO - Terciarisme Hospital – Hospital Primaria – Hospital 	

- 2.- Posta en marxa del circuit de l'e-consulta sense imatge
- 3.- Alertes
 - Cens hospitalització d'urgències
 - Oxigenoteràpia
 - Clan de la Una
- 4.- Anulacions sol·licituds des de la Primària

**- Monitoratge, Estadístiques i seguiment d'activitat en IS3.
Coordinador del grup: Nuchi Sanchez (CAPSBE)**

NSanchez comenta que es van reunir per valorar quina informació podien treure del Monitor funcional. Les conclusions es que el Monitor es una eina per a al propi centre però no per a treure dades de gestió a nivell territorial. S'hauria de consensuar els indicadors i demanar la possibilitat de que sigui IS3 qui ens proporcioni la informació.

- Governança de l' AISBE. Coordinador del grup: Xavier Pastor (Clínic)

XPastor comenta que en la darrera reunió es va comentar que aquest grup agafava com encàrrec comunicar acords de treball i facilitar connexions amb altres grups d' AISBE; CAISBE; i Oficina Isalut.

Prioritzarà els projectes si CAISBE no estableix, prèviament, altres prioritats.

Pel tema de qualitat, donarà protagonisme als referents clínics de sistemes de cada entitat amb enquestes.

Respecte a la WEB es plantejarà passar-ho tot a la WEB de www.aisbcn.cat/ com la resta de grups de l' AISBE

5. Precs i preguntes

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
313	27/09/17	GTT	Adscriure's als diferents grups de treball creats	En curs
316	29/11/17	XPastor, NSanchez	Revisar Web AISBE per documentació GTT	En curs
317	29/11/17	XPastor	Enviar excels a JMarmol amb circuits futurs per implementar a la plataforma	Fet
318	31/01/18	XPastor	Parlar amb Isalut afegir UP ICS a Documents Rellevants	Fet
319	31/01/18	Stacks, IS3, LGarcia, MGrau, MOlmos	Problemes amb les codificacions de Proves CDI entre Hortes (OMI) i Clínic	En curs
320	31/01/18	GTT	Enviar propostes a XPastor per una prova pilot del projecte Formulari dins d'una OC	En curs
321	28/02/18	XPastor	CAISBE: Obrir plataforma a altres AISBE i terciarisme	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.