



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2016.03.30	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 5.- Informació de l'estat del projecte IS3
- 6.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/03/2016	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/02/2016	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Davi Fernández Bernad	Accenture
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Pilar Ayala	HCB
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB		Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB		Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio		Marta Carbonell	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio		Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	E	Joan Marmol	ICS
X	Joan Francesc Lages	ICS	X	Ivan Melchor	IS3
	Susana Aparicio	STACKS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>S'incorpora a les reunions el Sr. Ivan Melchor, Consultor d'IBM, i serà el responsable Tècnic del projecte IS3 i haurà de facilitar tot l'ajut que requereixi el projecte tant pel que fa relació a la plataforma com a d'altres aspectes relacionats amb la connectivitat, la missatgeria WIFIS i els</p>	

catàlegs.

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

XPastor comenta que falta afegir a l'acta anterior dins del punt 4, un apartat:

ICS: Migrarà properament tot el producte intermedi a IS3. XDuran garanteix que serà un canvi intern que no afectarà a la plataforma SICCEB de l' AISBE actualment operativa.

Amb aquest afegit l'acta queda aprovada per unanimitat.

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs. S'ha trobat una nova incidència: en el moment que una infermera que també es treballadora de l' HClínic fa una derivació.

XPastor comenta que es un problema no disposar d'un registre centralitzat de professionals, similar com RCA. MGonzalez comenta que des de l'HC3 son conscients.

Tasca 288: En curs. NSanchez informa que està fent seguiment amb reunions setmanals.

Tasca 289: En curs. En relació amb la tasca 286. MGrau comenta que degut a una regla interna de l'HClinic, aquestes infermeres donen error, ja que no les reconeixen com a clínics. Es solventaria en el moment que s'anul·lés aquesta regla.

Tasca 290: Fet

Tasca 291: En curs. Queden algunes incidències puntuals per resoldre.

Tasca 292: En curs.

Tasca 293: Fet

Tasca 294: En curs. Ja s'està treballant amb Stacks.

3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Informa que en Setmana Santa va haver una incidència i la plataforma no va rebre missatges. Clínic va rebre missatges de Hortes però no de l'ICS ni de CAPSE per la qual cosa es va passar l' incidència a l'ICS. A data de la reunió encara no s'havien rebut sol·licituds.

HSagratCor te problemes amb els documents que envia a l'ICS. No tenen problemes amb els documents que envien a Cap Les Hortes. ICS hauria de revisar si a ECAP tenen parametrizat poder acceptar informes d'origen Sagrat Cor.

Es pot veure que HSagrat Cor ha començat a enviar documents. Seria convenient que tant Hortes com l'ICS comprovi que es poden veure als seus sistemes correctament.

Per la resta, no hi ha res a destacar.

4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

HOSPITAL PLATO

Continua en curs la sol·licitud de proves per la imatge.

HOSPITAL SAGRAT COR

L'activitat realitzada l'integraràn amb IS3.

CAP LES HORTES

Reben l'imatge de l'Hospital Clínic correctament
L'activitat realitzada ja han començat a treballar-ho amb Stacks.

CAPSE

En curs amb Teleulceres.

5.- Informació de l'estat del projecte IS3. (Ivan Melchor)

Hi ha tres punts importants a comentar:

- Desenvolupament d'una nova eina de validació de la missatgeria.
Aquesta eina servirà per validar els missatges tècnicament abans de passar per plataforma IS3. D'aquesta manera es podran validar els missatges prèviament a fer proves i així garantir que els missatges compleixen tots el requisits. Hi ha validacions tant semànticament com sintàcticament.

Hi haurà dues fases d'entrega de l'eina. En una setmana estarà disponible la primera fase.
- El dia 18 de març es va fer la primera reunió del grup del territori AISBE amb representació tècnica i funcional, per revisar una sèrie de correccions que es van recollir a un document i es va enviar al grup WIFIS. IMElchor esta pendent de parlar amb CDominiguez per fer força.
- El dia 17 de març es va posar en marxa a producció amb l'Hospital de Mollet i ECAP, amb un circuit molt simple: enviament de sol·licituds per part de la primària i rebuda de sol·licituds per part de l'hospital, només en unes especialitats. A data 30 de març encara no s'havia produït fluxe.

8. Torn obert de paraules.

No hi ha res a comentar

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
288	25/11/15	XDuran, JMarmol, NSanchez	Funcionalitat per a la visualització i gestió dels missatges rebuts RDV i ANU	En curs
289	27/01/16	ESerra, MCarrasco	Revisar circuit de petició de proves de ginecologia	En curs
290	27/01/16	JVillar, MCarrasco, NSanchez, LGarcia	Revisió derivacions RAE ICS_SAGRAT COR	Fet
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI	En curs
292	24/02/16	NSanchez, IRodriguez, ESerra	Analitzar incidència derivacions de PV per part d'infermeria.	Pendent
293	24/02/16	MCarrasco, JVillar	Tractar el producte intermedi entre ICS/Sagrat Cor	Fet
294	24/02/16	LGarcia, CFernandez, SAparicio	Enviar per plataforma l'activitat realitzada	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.