

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data	2017.03.29
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Informació de l'estat del projecte IS3. (XPastor)
- 5.- Pla d'arrencada IS3. (XPastor)
- 6.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/03/2017	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	22/02/2017	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC-QuironS		Joan Marmol	ICS
X	Jesús Villar	HSGC-QuironS	X	Ivan Melchor	IS3
X	Maribel Grau	HCB		Rosa Prats	ICS
X	Susana Aparicio	STACKS	X	Joan Francesc Lages	ICS
X	JC Fajardo	IS3			

Contingut	Documents Relacionats
<p>ESanchez dóna la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Tasca 300: Tasca realitzada. Totes les proves estan programades, proves tècniques de comunicació realitzades i sales reservades..

Tasca 303: ESanchez comenta que es van reunir amb l'ICS i que es va proposar una solució acord amb el canvi que es produirà amb la migració a IS3 amb les agendes en consultoria. Amb la proposta es resolva el problema tècnic però calia d'un canvi organitzatiu en la Nefrologia de l' AISBE.

Quan es va voler proposar el canvi a la Dra. Arrizabalaga, va rebre un mail per part de l'HClinic, amb el que es comentava que l' incidència havia estat resolta tècnicament i que ja no rebien sol·licitud per cada programació, fet que havia estat comprovat pel mateix servei. La nefròloga ha expressat que no vol fer cap canvi organitzatiu i aquesta decisió ha estat recolzada pel seu cap de servei.
Per tant la proposta ha estat aturada.

Tasca 304: Fet

Tasca 305: MOImos comenta que actualment ja hi ha informes d'oxigenoterapia a HC3.

Comenta que s'hauria de comprovar si ja es veuen a ECAP i si es reben les notificacions d'alerta.

Es comenta que de totes maneres aquest "informes" tenen poc valor clínic i que s'hauria de valorar el fet de que es pengin a HC3. JCFajardo comenta que està en valoració.

Cal valorar també si les Gestores de Casos reben també la notificació d'alerta. JLages comenta que actualment hi ha problemes i només han hagut casos puntuals on les gestores de casos els han rebuts. Encara esta en resolució.

MOImos enviarà exemples de CIP.

3. Operativa en producció. (David Fernández)

ESanchez mostra l' estadístiques que es penjaran a la web.

Es comenta que ha estat un mes tranquil i sense incidències.

No hi ha res a destacar.

4.- Informació de l'estat del projecte IS3.

El dilluns va començar les proves funcionals amb ICS i HClinic, que no va poder funcionar fins a les 11,30 hores. Es van fer algunes proves que van funcionar.

MGrau proposa canviar la metodologia de les proves, ja que va trobar a faltar la interlocució de part a part dels proveïdors.

IMelchor comenta que ja s'ha enviat nou calendari de proves i hi ha proves funcionals que no són presencials ja que s'ha interpretat que no calia.

Imelchor informa que s'ha enviat un pla de proves a partir dels circuits a testejar i amb una proposta enviada pel HClinic.

JCFajardo comenta que s'enviarà una primera proposta de Pla de tall per revisar que tot es complert i es farà també una reunió específica per revisar l'enfocament d'aquest Pla de Tall i les tasques relacionades. Sobre tot, per que els diferents proveïdors puguin complementar el Pla de tall amb tasques que no estiguin incorporades

Molmos comenta que a partir del catàleg de prestacions IS3, un equip de ICS i Clínic han revisat les prestacions que es fan servir al SICCEB i han identificat la prestació IS3 corresponen i en cas de no trobar-ne, han deixat la mateixa SICCEB. MOImos comenta que aquest fitxer està en mans de l'equip de IS3 i que entenc que ho distribuirà a resta de proveïdors. JCFajardo comenta que s'ha fet la revisió i que es farà extensiu a tots els proveïdors.

IS3 agendarà amb marge una reunió monogràfica per explicar el Pla de Tall.

Esta pendent els nous aclariments WIFIS que ja estan aplicats a l' AISBE. XPastor comenta que seria recomanable publicar-les com a annexes.

5. Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
300	25/01/17	XPastor; XDuran	Organitzar el lloc, les necessitats tecnològiques i les persones per fer es proves funcionals	Fet
303	25/01/17	IRodriguez, NSanchez, JF Lages; JMarmol	Anàlisi de l'agenda/circuit de Nefrologia	En curs
304	22/02/17	XDuran	Enviar Mail amb dies de reserva per proves funcional	Fet
305	22/02/17	MOlmos/JLages	Anàlisi dels Informes Oxigenoterapia enviats per HClínic	En Curs

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.