

<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2013.03.20	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Propostes de millora en la plataforma SICCEB. (XPastor i DFernandez).
5. Lliurament del document d'estat de situació de les funcionalitats de la plataforma i proposta d'objectius pel 2013. (XPastor)
6. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	20/03/2013	<b>Hora</b>	9:30-11:00
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/02/2013	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Joan Gómez	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	X	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
	Lluís García	HSGC	X	Esther Serra	HCB
	Jesus Ruiz	SI Caspio	E	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
X	Jesús Villar	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

## **2.- Revisió de les tasques compromeses.**

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Hospital Plato pensen que a partir de l'abril poden començar amb l'estudi d'aquest projecte.

Tasca 210: Formen part del objectius per al 2013

Tasca 223: Continua sent un problema tècnic que requereix una solució prioritària.

Tasca 224: L'Hospital Clinic ja ha realitzat reunions internes i ja s'estan analitzant.

Tasca 226: Fet.

Tasca 227: En curs.

Tasca 228: Queda pendent ja que hi ha una nova proposta a afegir.

## **3- Operativa en producció.**

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Hi han variacions importants en les estadístiques que son degudes als canvis informàtics del Hospital de Sagrat Cor que estan fent en aquests dies. Ho tenen present.

Per altra banda Hospital Plató ha rebut dos missatges que s'ha enviat ell mateix. Queda pendent de que ho revisin.

Es mostren la resta d'estadístiques que es penjaran a la web.

## **4. Propostes de millora en la plataforma SICCEB. (XPastor i DFernandez).**

XPastor comenta que va presentar les prioritats al CAISBE i que aquestes van ser aprovades. Després d'aquesta presentació al CAISBE, l'Hospital Clínic va fer una reunió interna, motivada per les incidències detectades amb l'increment de prestacions i d'activitat i tenint en compte que un dels projectes del 2013 es la generalització del ús de la plataforma.

En aquesta reunió es van revisar els problemes interns que fins ara es resolen de manera manual i fruit de l'anàlisi han sortit unes propostes que XPastor presenta al GTT per la seva acceptació.

En essència consisteix en fer el CIP i el num. de col·legiat com a camps obligatoris, així com dotar a la plataforma d'elements de control dels fluxos dels missatges d'acord amb els següents continguts: prestacions, especialitats, UP origen i destí i possibilitat de temporalitzar les relacions entre les dades citades. Es tracta de garantir el compliment dels circuits establerts al territori i al mateix temps disposar d'una traçabilitat més acurada dels missatges bescanviats i unes estadístiques de funcionament mes completes.

MCarrasco comenta que en peticions associades al CDI o altres proves, es la Primària qui paga aquesta prestació i per tant s'hauria de treure l'obligatorietat del CIP.

PJCortes i JRuano no veuen clar aquest sistema. Pensen que aquests filtres els hauria de posar el centre basat en una relació de confiança tal i com esta actualment.

ESanchez comenta que des de CAPSE estarien d'acord sempre que aquests filtres reflexin tota la realitat actual i que desaparegui el paper per a tots els serveis.

XPastor insisteix en que la gestió de l'eina ha de ser senzilla i al servei de totes les organitzacions integrades amb AISBE amb total transparència en la seva governança i operativa.

Finalment s'acorda que un cop desenvolupada l'eina es faran les reunions de consens entre els centres que siguin necessàries per compartir i especificar les esmentades relacions.

## **5. Lliurament del document d'estat de situació de les funcionalitats de la plataforma i proposta d'objectius pel 2013. (XPastor)**

XPastor presenta el document amb la situació funcional actual de la plataforma SICCEB. Enviarà aquest document a tots els proveïdors per a que s'ho revisin i enviïn les seves aportacions i

posteriorment enviarà la versió definitiva a les respectives Direccions de les Organitzacions integrades en AISBE.

#### 6. Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	Fet
223	30/01/13	ICS	Identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi	En curs
224	30/01/13	MOImos	Revisió dels rebutjos que realitza Clínic per plataforma	Fet
227	27/02/13	Accenture	Complementar les estadístiques segons activitat real per mes/anual.	Pendent
228	27/02/13	Accenture	Avaluar pressupost- projectes 2013 -i l'impacte qualitatiu per als proveïdors	Pendent
229	20/03/13	XPastor	Enviament del document d'estat funcional de SICCEB a tots els proveïdors per a la seva revisió	Pendent

#### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.