



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2015.04.29	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Presentació Pla de Projecte ISSISS.cat. Marta Carbonell i equip ISSISS.cat
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
3. Revisió de les tasques compromeses
4. Operativa en producció. David Fernández
5. Arrencada del projectes pendents Marcos Olmos
6. Torn obert de paraules

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	29/04/2015	<b>Hora</b>	9:30-11:20
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	25/03/2015	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Pilar Ayala	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Noemí Camí	ICS
E	Joan Ruano	H. Plató		Francesc X Duran	ICS
E	Anna Guijarro	H. Plató	X	Carles Domínguez	ICS
X	Lluís García	HSGC - Capio	X	Miquel A Garcia	STACKS
X	Jesús Ruiz	HSGC - Capio	X	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
	Joan Francesc Lages	CAPSBE	X	Eduard Bausells	H.Plató

### Contingut

### Documents Relacionats

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. S'incorpora a les reunions el Sr. Eduard Bausells de l'àrea de Sistemes de Informació de l'Hospital Plató.

## **1. Presentació Pla de Projecte ISSS.cat. Marta Carbonell i equip ISSS.cat**

Marta Carbonell presenta al GTT a Sr. Jordi Obiols que serà el responsable tècnic del projecte i a la Sra. Anna Lucia Garcia que serà la persona responsable de canalitzar les necessitats de suport que tinguin els diferents grups de treball del proveïdors.

Presenta el calendari del projecte. Actualment es treballa en el desenvolupament tècnic i s'han començat a fer proves de connectivitat amb l'eCAP. També s'està confeccionant el calendari de les proves amb d'altres proveïdors, en preparar el desplegament del projecte i en la confecció de manuals de suport.

Al cronograma presentat, es planteja donar suport als proveïdors fins a finals de juliol i a la vegada anar fent les proves de connectivitat.

Es plantegen també dues sessions de formació abans de l'estiu. I al setembre es completarà la formació per configurar les regles, catàlegs i monitoritzar circuits tant tècnics com funcionals.

A partir de setembre es faran les els jocs de proves multilaterals d'extrem a extrem.

Es proposa l'arrencada per a l'octubre

XPastor comenta que per part del Clínic, no podran començar les proves de connectivitat al juliol. Recorda que en el plantejament inicial on el projecte de migració arrencava al Febrer enguany, l'Hospital Clínic no estaria en disposició de fer proves fins a finals de setembre. Donat que el projecte s'ha endarrerit 2 mesos, veu molt precipitat poder començar a l'octubre, encara que faran tot el possible per fer-ho abans de finalitzar l'any.

Per altra banda comenta que les reunions que es fan del grup WIFIS, son molt generalitzades i no s'adrecen a la problemàtica del nostre projecte concret. Demana que es parli amb els responsables per fer un equip de treball específic de la casuística de l' AISBE.

CGallego respon que es separarà el que es multiprovedor del que es grup d'implementació, per poder concretar. El grup WIFIS hauria de mirar de vincular els dos projecte. Entraria dintre de l'apartat del calendari: Suport als proveïdors.

DFernandez, informar de la necessitat de tenir una bústia i telèfon de contacte per al suport als proveïdors. Comenta que seria convenient disposar d'un document amb la metodologia. CGallego respon que seria convenient per al inici del projecte disposar d'una persona de contacte que sàpiga escalar les incidències rebudes a qui pertoqui

## **2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.**

L'acta resta aprovada per unanimitat

## **3. Revisió de les tasques compromeses.**

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 223: Fet

Tasca 247: Fet. S'obre una altra tasca degut a les múltiples incidències que aquest circuit esta provocant. P Ayala proposa fer un control exhaustiu de les sol·licituds rebudes. MGrau proposa, tal i com ho va fer ella per al CDI, que durant un temps es mirin totes les sol·licituds rebudes i aquelles que no s'han rebut per plataforma revisar-les per poder trobar un patró. Es concreta que ESerra s'ho mirarà.

Tasca 255: En curs. S'han començat les proves però no han funcionat

Tasca 262: La solució d'aquesta incidència esta a l'Hospital Clínic.

Tasca 265: Pendent

Tasca 268: Fet  
Tasca 269: Fet  
Tasca 270: IRodríguez i MPindado demanen exemples per poder escalar-ho al departament que pertoqui.  
Tasca 271: el circuit funciona però els informes que s'envien des de el Clínic no es visualitzen a l'ECAP. S'ha escalat a informàtica del Clínic.  
Tasca 272: Ho parlaran amb DFernandez per a que ho revisi.

#### 4.- Operativa en producció. (D. Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

No es veuen missatges de confirmació per part d'HSGC en la setmana del 30/03 al 03/04. S'ho revisarà.

Per la resta funciona correctament.

#### 5.- Arrencada del projectes pendents:

- **Enviament de sol·licituds realitzades pels especialistes del Clínic a l'ICS:**  
Demanen que s'envien exemples de Sol·licituds per poder trobar un patró.
- **Extensió de prestacions:** A les estadístiques es pot veure missatges IMG cap a CAP Les Hortes. El Clínic va rebent derivacions no RAE dels metges de família del ICS, encara que, comentat anteriorment, esta provocant moltes incidències.

#### 6. Torn obert de paraules.

En no haver-hi s'aixeca la sessió

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	Fet
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	En curs
265	29/10/14	XPastor	Donar d'alta a INFMED al grup d' AISBE al Sr. Joan Lages	Pendent
268	25/3/15	DCosials	Sol·licitar a Maria Rovira la inclusió de Maribel Grau en el grup de definició de catàlegs de prestacions del ISIS.Cat	Fet
269	25/3/15	MGonzález	Cercar informació a la Direcció Tècnica de HCCC per verificar el model d'accés a la imatge i poder-lo contrastar amb el model definit a SICCEB	Fet
270	25/3/15	MOlmos, NCamí, IRodríguez	Revisar el circuit d'enviament de sol·licituds al Clínic per part dels especialistes als CAPs del ICS	Pendent
271	25/3/15	DFernandez, MPindado	Revisió de la publicació dels informes de Teledermatologia a l'eCAP	Pendent
272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part del HSGC a SICCEB	Pendent
273	29/4/15	ESerra	Revisió en un període de temps de les sol·licituds rebudes en paper de l'ICS per separar les rebudes per plataforma de les no rebudes i mirar de trobar un patró.	Pendent

#### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.