

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data	2017.05.31
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Projecte IS3: seguiment del pla d'arrencada (Tots)
- 5.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	31/05/2017	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/04/2017	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB		Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató		Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC-QuironS		Joan Marmol	ICS
X	Jesús Villar	HSGC-QuironS	X	Ivan Melchor	IS3
X	Maribel Grau	HCB		Rosa Prats	ICS
	Susana Aparicio	STACKS	X	Joan Francesc Lages	ICS
	JC Fajardo	IS3	X	Ramon Vila	HSC

Contingut	Documents Relacionats
<p>XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Tasca 303: Es deixa en curs fins que es migri a IS3

Tasca 305: Es confirma que es publica l'informe a IS3 però no hi ha alerta a ECAP
Es queda que MOlmos enviarà CIP's a MGonzalez i IRodriguez per comprovar-ho.

3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra l' estadístiques.

HPlató ja ha començat amb IS3, però es visualitza a les estadístiques que encara envia per SICCEB els documents rellevants. Allò es degut a que ECAP a demanat a IS3 que sigui així per un problema amb els traspàs de servidors. Aquests problema tècnic era totalment desconegut pel grup.

Després de la migració total a IS3, caldrà que les dues plataformes estiguin actives, pendent de la tramitació de les sol·licituds pendents.

No hi ha res més a destacar.

4.- Projecte IS3: seguiment del pla d'arrencada (Tots)

RVila comenta que al missatge de la preagendada li arriba el missatge amb el segment PL.10 amb una especialitat 5S0XX on s'espera un 5S9XX. Hi ha un desacord entre RVila i IMelchor sobre aquest punt i s'acorda parlar-ho a banda per tal d'arribar a un acord.

ESanchez agafa la paraula per explicar la postura que va decidir CAPSBE davant els canvis funcionals que va trobar amb l'arrencada d'HPlato i que no van ser informats.

De fet no va ser amb l'enviament d'una derivació a Unitat del Dolor a HPlato, fins que no vam saber que ECAP no envia el codi del servei a IS3, envia el codi d'especialitat i per tant li arriba a l'hospital només l'especialitat ANESTESIA. Això obliga relacionar tots els serveis amb la seva especialitat. D'això ens assabentem el dia de l'arrencada.

A part, explica que això, funcionalment i a diferència de SICCEB, que en principi va entendre que no havia d'haver cap canvi, significa que l'administratiu ha de refer l'ordre clínica, encara que el metge de família la fa en la seva totalitat.

Quan gestiona l'ordre clínica ha de tornar a seleccionar l'especialitat i el servei per fer la consulta a IS3. Un cop fa la consulta a IS3, ha de tornar a seleccionar l'especialitat/servei. Es a dir, aquesta tasca l'ha de fer doblement.

Lògicament aquesta situació li va obligar informar a gerència i al Cap administratiu de CAPSBE, que davant d'aquests canvis, situació que en principi no van admetre, vaig informar a IMelchor que CAPSBE encara que lògicament continuaria amb el projecte, momentàniament s'aturava.

Des de llavors va haver un silenci en quan a mails i trucades respecte al projecte.

Per tal de poder informar amb coherència va tenir que obtenir la informació fent Proves/errors, ja que la informació no la va poder obtenir d'altre manera. Moltes dificultats per poder fer un informe que pogués detallar la situació.

XPastor comenta que va parlar amb JCFajardo i li va comentar telefònicament que aquesta situació es podria solucionar a l'octubre mitjançant un desenvolupament.

ESanchez comenta que agrairia que JCFajardo truqués a JBenavent per informar-li.

IMelchor comenta que han detectat que no només CAP LES HORTES envia per OMI i ECAP. Han trobat que la 04573 també envia per ECAP i OMI però que han trobat solució.

5. Torn obert de paraules.

S'agenden proves per demà Clinic_Stacks

IMelchor demana una Llista d'interlocutors de cada proveïdor

JVillar comenta que li arriba activitat realitzada sense codi diagnòstic.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
303	25/01/17	IRodriguez, NSanchez, JF Lages; JMarmol	Anàlisi de l'agenda/circuit de Nefrologia	En curs
305	22/02/17	MOlmos/JLages	Anàlisi dels Informes Oxigenoterapia enviats per HClinic	En Curs
306	31/05/17	MOLmos	Enviar CIP a MDominguez i IRodriguez Oxigenoterapia	En curs
307	31/05/17	XPastor	Avisar JCFajardo per a que truqui a JBenavent	En curs

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.