



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra	
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2016.04.27	
Versió		2	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 6.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/04/2016	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/03/2016	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Davi Fernández Bernad	Accenture
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB		Marta Carrasco	ICS
X	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio		Marta Carbonell	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
E	Maribel Grau	HCB		Joan Marmol	ICS
X	Joan Francesc Lages	ICS		Ivan Melchor	IS3
	Susana Aparicio	STACKS			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta queda aprovada per unanimitat.

2.- Informació de l'estat del projecte IS3. (Ivan Melchor)

Es comenta que a la darrera reunió de seguiment del grup es va presentar al Sr. J.Ustrell.

A aquesta reunió es va presentar l'estat del diferents proveïdors:

. **Plató** esta encallat amb el missatge de sortida. A data de la reunió ja esta resolt però no han verificat que ha arribat a destí.

SagratCor, tenen problemes per desenvolupar la missatgeria. Pendent de desenvolupament del cas d'ús de la preagendada. Es podran fer proves amb Sarria de l'agenda.

Clínic va sobre el calendari establert. A mitjans de maig estaran preparats per fer proves.

L'eina online per la validació dels missatges, abans del seu ús en plataforma, ja està alliberada. Aquesta versió valida l'estructura del missatge no el contingut ni el procés.

Van aparèixer problemàtiques que es creien resoltes:

- Problemàtica amb la definició de la missatgeria (síncrona; asíncrona) _ preagendada
- Professionals no metges (infermeria, treball social)
- Imatge (URL o identificador). CGallego comenta que aquest punt pot definir-se segons acord intern del grup territorial.
- Missatge de tancament de procés. El grup WIFIS no ha arribat a cap acord. CDominguez comenta que ho te pendent de parlar amb CatSalut per saber què es el volen mesurar ja que això determinarà aquesta definició: el final de la primera visita o el final del procés

3. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs. Es mirarà que totes les infermeres de l'ECAP tinguin dígit de control. CAPSE enviarà llistat de les infermeres a Clínic per a que HClínic pugui introduir una regla interna i així evitar l'error "no clínic". A nivell ICS ho arreglaran a mesura que detectin els errors.

Tasca 288: Fet. CAPSE ja disposa de un punt a ECAP per gestionar-les. Ja ha enviat punts de millora

Tasca 289: Fet.

Tasca 291: En curs. Queden algunes incidències puntuals per resoldre.

Tasca 292: En curs.

Tasca 294: Fet. Ja s'han enviat a HClínic amb algunes incidències.

3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Han hagut algunes incidències que han estat resoltes.

Per la resta, no hi ha res a destacar.

4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

HOSPITAL PLATO

El projecte de la sol·licitud de proves per la imatge es desenvoluparà pel projecte IS3

HOSPITAL SAGRAT COR

L'activitat realitzada l'integrarà amb IS3.

Actualment ja s'estan enviant documents d'informe de valoració clínica de la visita a consulta externa.

CAP LES HORTES

Reben l'imatge de l'Hospital Clínic correctament

L'activitat realitzada ja han començat a enviar-la a HClínic

CAPSE

Continuen en curs amb Teleulceres.

ICS

Migració del producte intermedi a WIFIS

8. Torn obert de paraules.

No hi ha res a comentar

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
288	25/11/15	XDuran, JMarmol, NSanchez	Funcionalitat per a la visualització i gestió dels missatges rebuts RDV i ANU	Fet
289	27/01/16	ESerra, MCarrasco	Revisar circuit de petició de proves de ginecologia	Fet
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI	En curs
292	24/02/16	NSanchez, IRodriguez, ESerra	Analitzar incidència derivacions de PV per part d'infermeria.	Pendent
294	24/02/16	LGarcia, CFernandez, SAparicio	Enviar per plataforma l'activitat realitzada	Fet

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.