


<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2015.05.27	
<b>Versió</b>		0	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses
3. Operativa en producció. (David Fernández)
4. Arrencada del projectes pendents (Marcos Olmos)
5. Projecte ISSS.Cat. Resum de situació. (Marta Carbonell)
6. Migració de CAPSE a eCAP. Resum de situació (Encarna Sanchez i Joan F. Lages)
7. Torn obert de paraules

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/05/2015	<b>Hora</b>	9:30-11:20
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	29/04/2015	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Pilar Ayala	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Noemí Camí	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató		Francesc X Duran	ICS
X	Anna Guijarro	H. Plató	X	Carles Domínguez	ICS
X	Lluís García	HSGC - Capio	X	Miquel A Garcia	STACKS
X	Jesús Ruiz	HSGC - Capio	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
	Joan Francesc Lages	CAPSBE	E	Eduard Bausells	H.Plató

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents	

raons han excusat la seva assistència a la reunió. S'incorpora a les reunions la Sra. Noemi Cami, Coordinadora de l'Àrea d'Atenció al Ciutadà SAP Litoral-Esquerra.

### 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

### 2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 255: Es faran proves amb Ecocardios, pendent de que l'ICS enviï algunes sol·licituds per comprovar funcionament

Tasca 262: En curs.

Tasca 265: Pendent

Tasca 270: En el punt 4

Tasca 271: En curs.

Tasca 272: En curs.

Tasca 273: En curs.

### 3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

ICS va estar 3 dies sense enviar preagendada que es va solventar.

Per la resta funciona correctament.

### 4. Arrencada del projectes pendents (Marcos Olmos)

**Enviament de sol·licituds realitzades pels especialistes del Clínic a l'ICS:** A una reunió es van mirar sol·licituds en concret: De les sol·licituds de Numància es veien totes però d'altres caps no, majoritàriament hi ha problemes amb les de Manso i dels odontòlegs. En aquest cas últim, es rep la sol·licitud però no s'integra perquè falten dades com l'especialitat d'odontologia.

Respecte als fluxos de Manso, NCami, mirarà si troba un patró pel qual es produeixen les incidències.

MPindado comenta que varen detectar que els especialistes no feien per la via correcta les derivacions i que creuen que aquest potser un dels problemes per la qual HClínic no rebí les sol·licituds. Esanchez comenta que això es possible que passi amb alguns especialistes però no en tots, per tant caldrà bucar altres raons per la qual no es reben les sol·licituds.

MOlmos s'hauria de mirar que els especialistes que relacioni ICS utilitzen els fluxos correctes.

DFernandez comenta que caldria reunir-se per fer un joc de proves complet i veure que falla i mirar de trobar un patró.

- **Extensió de prestacions:**

Plató: S'ha pressupostat el desenvolupament del missatge d'Activitat realitzada i el producte intermedi. Esperen poder començar a fer proves en juny.

HUSG: Queda pendent l' identificació dels documents i fer proves amb la derivació de Ecocardios.

Cap Les Hortes: Hi ha problemes amb les imatges. Caldria fer una reunió per fer proves en concret d'extrem a extrem.

## 5. Projecte ISSS.Cat. Resum de situació. (Marta Carbonell)

Actualment estan amb la migració de PIPA:

- 1.- Interoperativitat
- 2.- Migració de les regles a producció
- 3.- Configuració dels processos
- 4.- Fer proves a producció. Es començarà a Lleida i després amb altres centres

Es començarà a fer proves al nostre territori abans d'estiu per poder començar a fer proves al setembre. Al juliol es farà formació de regles i monitors tant per als responsables funcionals com a tècnics.

Es mapejaran catàlegs. XPastor comenta que caldrà decidir quin serà el catàleg definitiu.

Després d'estiu es podrien fer proves d'extrem a extrem.

## 6. Migració de CAPSE a eCAP. Resum de situació (Encarna Sanchez i Joan F. Lages)

XPastor comenta que ha volgut treure aquest punt per arribar a un consens unànim per proposar l'endarreriment de la migració. La causa es que no han pogut finalitzar les proves per comprovar que tots els processos funcionen. Fins ara i amb OMI, CAPSE ha funcionat correctament a tots els processos i no voldrien que amb la migració i sense la realització de les proves pertinents, es comencin a tenir problemes importants.

ESanchez comenta que es cert que amb aquest procés CAPSE s'ha enrederit en fer les proves, però per la resta de processos i mapejos per una correcta migració, CAPSE esta preparada per fer-la en la data prevista. Actualment s'estan fent proves amb la plataforma i que de les realitzades totes han donat un resultat positiu. Es cert que no s'han pogut fer totes, però que s'han plantejat continuar amb elles avui i demà gràcies al esforç que s'està fent també des del Clínic i ICS. Amb aquests resultats creu inviable endarrerir la migració.

PAYala comenta que si no s'està de tot segur i sense haver-se fet totes les proves, no es poden permetre tenir més problemes donat que amb ICS estan tenint moltes i greus incidències.

MGrau comenta que actualment Clínic esta compromes tot el dia sencer amb les proves de CAPSE. Si finalment es decideix enrederir la migració, voldria tenir coneixement de si s'ha de continuar amb aquesta disponibilitat o no

## 7. Torn obert de paraules.

XPastor recorda que hi ha una sessió tècnica per al 17 de juny per parlar entre altres de l'Issis-cat al nostre territori. XPastor reenviarà email per als que vulguin anar.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	En curs
265	29/10/14	XPastor	Donar d'alta a INFMED al grup d'AISBE al Sr. Joan Lages	Pendent
270	25/3/15	MOlmos, NCamí, IRodríguez	Revisar el circuit d'enviament de sol·licituds al Clínic per part dels especialistes als CAPs del ICS	Pendent
271	25/3/15	DFernandez, MPindado	Revisió de la publicació dels informes de Teledermatologia a l'eCAP	Pendent

272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part del HSGC a SICCEB	Pendent
273	29/4/15	ESerra	Revisió en un període de temps de les sol·licituds rebudes en paper de l'ICS per separar les rebudes per plataforma de les no rebudes i mirar de trobar un patró.	Pendent
274	27/5/15	MPindado	Revisar perquè no arriba correctament complimentat el missatge de sol·licitud dels odontòlegs.	Pendent
275	27/5/15	NCami	Mirar de trobar perquè no arriben al Clínic les sol·licituds provinents dels especialistes desplaçats a Manso	Pendent
276	27/5/15	MOlmos	Comprovar que els especialistes desplaçats utilitzen el fluxe correcte per la derivació a Clínic	Pendent
277	27/5/15	DFernandez, NCami, MGrau, ESerra, MOlmos, MPindado	Reunir-se per fer un joc de proves, i comprovar el circuit d'extrem a extrem	Pendent
278	27/5/15	LGarcia, DFernandez	Identificar documents enviats	Pendent
279	27/5/15	JVillar, NCami, MPindado	Fer proves de derivació de Ecocardios	Pendent
280	27/5/15	LGarcia, MOlmos; MGrau	Fer proves de sol·licituds amb imatge	Pendent

<b>Observacions/Conclusions:</b>
----------------------------------

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--