



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2014.05.28	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des del eCAP (MCarrasco i MPindado)
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)
- 6.- Previsió de desenvolupaments de les EBAs (ESanchez, LGarcía)
- 7.- Sessió de seguiment al CAISBE i Jornada TICS del 29/5
- 8.- Torn obert de paraules

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/05/2014	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/04/2014	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Carlos Gallego	TICSalut
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	E	Pilar Ayala	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Esther Serra	HCB
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Lluís Garcia	HSGC	X	Anna Guijarro	H. Plató
	Jesus Ruiz	SI Caspio			
E	Jesús Villar	HSGC			
X	Maribel Grau	HCB			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>Comenta que a petició del Dr. Altimiras, s'incorporarà a les properes reunions el Sr. Delfí Cosials</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Continua pendent

Tasca 223: En curs. Començaran amb l'enviament amb Cap Carles Ribes. Es demana que es realitzi un planning per centres. Amb aquest canvi els especialistes també podran realitzar la prescripció en RE.

Tasca 244: En curs

Tasca 247: Pendent del mapeig dels serveis per part de MOLmos.

Tasca 248: Pendent

3. Operativa en producció.

DFernandez exposa l'estadístiques.

S'observa que a partir del 13 de maig, Hospital Plató no ha enviat res per plataforma. DFernandez consultarà a JRuano per si hagués alguna incidència.

S'observa 17 RDV per part de Hospital Sagrat Cor. L'activitat que rep HSGC es preagendada per la qual cosa caldrà esbrinar de què es tracten.

L'activitat realitzada a sofert un important augment respecte a l'any passat.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des del eCAP (MCarrasco i MPindado)

Pendent d'un planning d'integració per centres ICS.

5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOLmos i XPastor)

- **Activitat realitzada:** S'informa que es te coneixement de que les EBA's han demanat pressupost a Stacks.
S'ha detectat missatges de l'ICS rebuts amb el camp CIP amb 13 dígit
- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** La setmana vinent s'enviarà tot el mapeig de visites i proves, entre elles les de ECO Obstètrica. ESanchez comenta que es podria incloure en aquest circuit les ECO Obstètriques de CAPSE ja que aquestes proves encara no s'envien per plataforma.
- **GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB:** Esta pendent de tancar-se el document que properament enviarà DFernandez
- **GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:**
TELEDERMATOLOGIA: Ha estat autoritzat el punt del menú d'ECAP per tal de que sigui mes funcional per a l'usuari.

CUAP MANSO: Es continuarà amb aquest projecte després de la posta en marxa de la Teledermatologia

6. Previsió de desenvolupaments de les EBAs (ESanchez, LGarcía)

Continua pendent en espera de que JRuano ens comenti si Hospital Plato contempla aquesta posta en marxa.

Respecte a les EBA's, Sarria estaria pendent del desenvolupament de Hospital Plato i Cap Les Hortes no ho contempla per aquest any.

7.- Sessió de seguiment al CAISBE i Jornada TICS del 29/5

S'ha canviat la data de la Jornada per al dia 27 de juny a l'Hospital del Mar. Es manté per al 29 de maig a la tarda a Pere Virgili, la sessió de WIFIS.

XPastor enviarà el programa de la Jornada als integrants d'aquet grup.

8. Torn obert de paraules.

No hi ha i per tant finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
238	30/10/13	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Revisar totes les derivacions visites dels metges de família del ICS a totes les especialitats del circuit	Fet
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	En curs
246	26/03/13	MGonzalez	Conèixer el temps des de que es penja informe/proves des de CUAP a HC3 fins que es visualitzable la informació	Fet
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	Pendent
248	30/04/14	MOlmos	Analitzar els 228 RDV de CAPSE en la setmana d'abril	Pendent
249	28/05/14	MCarrasco	Fer un planing d'integració de la tasca 223 per centres ICS.	Pendent
250	28/05/14	ESanchez	Revisar els 228 RDV de CAPSE en la setmana d'abril	Pendent
251	28/05/14	JVillar	Revisar i informar dels 17 RDV de maig	Pendent
252	28/05/14	ABoixados	Revisar els missatges d'activitat realitzada amb el camp CIP de 13 dígit	Pendent
253	28/05/14	XPastor	Enviar el programa de la Jornada TIC's del 27 de juny	Pendent
254	28/05/14	MGonzalez	Facilitar la demora en la publicació de diagnòstics per a la HC3 per part dels diferents tipus de proveïdors.	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.