



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2015.06.17	
Versió		0	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
2. Revisió de les tasques compromeses (Tots)
3. Operativa en producció (David Fernández)
4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
5. Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat (Responsables Projecte i-SISS.Cat)
6. Precs i preguntes.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	17/06/2015	Hora	9:30-11:20
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/05/2015	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Pilar Ayala	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Noemí Camí	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Francesc X Duran	ICS
X	Anna Guijarro	H. Plató	X	Carles Domínguez	ICS
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio	X	Miquel A Garcia	STACKS
X	Jesús Ruiz	HSGC - Capio	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
E	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
E	Joan Francesc Lages	CAPSBE	E	Eduard Bausells	H.Plató

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	cataleg

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 255: ICS va enviar algunes sol·licituds. El missatge va ser correcte, però va donar error d'UP (sense correspondència). El missatge de retorn va donar alguns errors.

Continua en curs.

Tasca 262: En curs.

Tasca 265: Pendent

Tasca 270: En curs.

Tasca 271: En curs.

Tasca 272: En curs. S'han enviat i en principi arriben a plataforma però en destí no es veuen. Problema d'estructura del missatge.

Tasca 273: En curs. Han comprovat que actualment comencen a arribar correctament sol·licituds que anteriorment donaven error, com oftalmologia. En general sembla que comencen a arribar més coses.

Tasca 274: Fet

Tasca 275: Fet

Tasca 276: En curs.

Tasca 277: En curs.

Tasca 278: En curs.

Tasca 279: En curs.

3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Amb la migració de CAPSE de OMI a ECAP actualment no es poden diferenciar els missatges procedents del ICS i del CAPSE.

Per la resta funciona correctament.

4. Arrencada del projectes pendents (Marcos Olmos)

Enviament de sol·licituds realitzades pels especialistes del Clínic a l'ICS: A partir d'una revisió realitzada per Clínic i ICS, i des de la integració de CAPSE a ECAP, comencen a arribar per plataforma les sol·licituds que realitzen els especialistes. Caldrà una revisió última per poder tancar aquest punt.

Extensió de prestacions:

Plató: S'ha pressupostat el desenvolupament del missatge d'Activitat realitzada i el producte intermedi. Esperen poder començar a fer proves en juny.

HUSG: Queda pendent l' identificació dels documents i fer proves amb la derivació de Ecocardios.

Cap Les Hortes: Continuen amb problemes de derivació.

5. Projecte ISSS.Cat. Resum de situació. (Marta Carbonell)

XPastor comenta que hi ha un profund malestar de les entitats proveïdores per les demandes continuades de projectes relacionats amb les TICs que no tenen en compte l'esforç que ja s'està fent i a mes a mes es plantegen de forma inconnexa entre ells.

A CSB han rebut dubtes i han plantejat un Òrgan Tècnic per debatre aquests aspectes

però en converses internes entre CSB i TICSalut sembla existir el parer que aquest aspecte no es pot tractar si no hi ha hagut un acord previ al Comitè Executiu del Catsalut.

Estat projecte iSSIS-cat

Continuen problemes sobre la taula, com:

- Co-finançament: pendent resposta
- Direcció i metodologia del projecte
- Catàlegs
- Definició completa de la missatgeria per obtenir les mateixes funcionalitats que fins ara
- Model d'imatge

Aquests punts hores d'ara encara no estan resolts.

Catàleg: No hi ha una publicació oficial del catàlegs que s'haurien d'implantar a tota Catalunya.

Respecte al catàleg de "**Tipus de Documentació Clínica**" hi ha un grup de treball creat però que des de fa temps no s'han tornat a reunir i es necessària la codificació per desenvolupar la lògica de processos a la seva integració.

S'ha creat un Grup nou anomenat "**Wifis**" per a definir què catàleg necessari per categoritzar diferents components dels missatges com ara els diferents motius de rebutjos, anulacions, prioritats, etc.

El grup de prestacions va treballant però encara no te tancat el catàleg.

Hi havia la intenció de que els catàlegs estiguessin finalitzats al juliol però creuen que fins setembre no hauran finalitzat.

Missatgeria: de sempre s'ha demanat de tenir un tractament diferencial per arribar al nivell de detall necessari pel pilot de AISBE ja que la cobertura WIFIS de la versió actual de Wifis es insuficient. Properament es farà la primera reunió per posar a sobra la taula tots els detalls necessaris. Hi ha molta feina a fer ja que s'han fet moltes coses molt ràpid però no finalitzades degudament, motivat pel projecte PIPA.

Model d'imatge: des d'aquest grup sempre s'ha demanat que hi hagin dos enllaços per a la visualització de la imatge: HC3 i enllaç directe al PACS publicador. Això assegura que sempre hi haurà un circuit alternatiu per aquells casos que la connexió a HC3 sigui impossible per problemes tècnics tal i com esta succeint en ocasions o be a l'inrevés. En definitiva es tracta de disposar d'un sistema de contingència que asseuri al màxim la continuïtat assistencial, donat que es diposa de la tecnologia i infraestructures necessàries.

S'acorda aquest model per tot el grup amb la publicació de les dues vies i s'encomana a Xavier Pastor que parli amb Carlos Gallego per instar aquest tema.

6. Torn obert de paraules.

No hi han

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	En curs
265	29/10/14	XPastor	Donar d'alta a INFMED al grup d' AISBE al Sr. Joan Lages	Pendent
270	25/3/15	MOlmos, NCamí, IRodríguez	Revisar el circuit d'enviament de sol·licituds al Clínic per part dels especialistes als CAPs del ICS	En curs
271	25/3/15	DFernandez, MPindado	Revisió de la publicació dels informes de Teledermatologia a l'eCAP	En curs
272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part	En curs

			del HSGC a SICCEB	
273	29/4/15	ESerra	Revisió en un període de temps de les sol·licituds rebudes en paper de l'ICS per separar les rebudes per plataforma de les no rebudes i mirar de trobar un patró.	En curs
274	27/5/15	MPindado	Revisar perquè no arriba correctament complimentat el missatge de sol·licitud dels odontòlegs.	Fet
275	27/5/15	NCami	Mirar de trobar perquè no arriben al Clínic les sol·licituds provinents dels especialistes desplaçats a Manso	Fet
276	27/5/15	MOlmos	Comprovar que els especialistes desplaçats utilitzen el fluxe correcte per la derivació a Clínic	En curs
277	27/5/15	DFernandez, NCami, MGrau, ESerra, MOlmos, MPindado	Reunir-se per fer un joc de proves, i comprovar el circuit d'extrem a extrem	En curs
278	27/5/15	LGarcia, DFernandez	Identificar sol·licituds enviades	En curs
279	27/5/15	JVillar, NCami, MPindado	Fer proves de derivació de Ecocardios	En curs
280	27/5/15	LGarcia, MOlmos; MGrau	Fer proves de sol·licituds amb imatge	En curs
281	17/06/15	XPastor	Parlar amb Carlos Gallego de la publicació de la imatge per dues vies: HC3 i enllaç	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--