



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2014.06.25	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des del eCAP (MCarrasco i MPindado)
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)
- 6.- Presentació i discussió del document tècnic del grup Eina de gestió de la plataforma SICCEB (DFernandez)
- 7.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/06/2014	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/05/2014	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Carlos Gallego	TICSalut
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	E	Pilar Ayala	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Lluís Garcia	HSGC	E	Anna Guijarro	H. Plató
	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Delfi Cosialls	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Maribel Grau	HCB			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>Presenta al Sr. Delfi Cosialls que tornarà a incorporar-se a les reunions del grup.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: En curs. Tenen previst que a partir de la setmana vinent poder rebre les sol·licituds via plataforma

Tasca 223: En curs. L'UP ja ha estat donada d'alta però continua donant problemes.

Tasca 244: En curs

Tasca 247: Resta quadrar alguns serveis. En curs

Tasca 248: Fet. No ha vist res destacable per la qual cosa es tanca la tasca.

Tasca 249: En curs. Pendent de comprovar que els enviaments des de Carles Ribas com a centre pilot funciona.

Tasca 250: Pendent

Tasca 251: En curs

Tasca 252: Ja realitzada i arreglat

Tasca 253: Pendent

Tasca 254: Fet

3. Operativa en producció.

DFernandez exposa l'estadístiques.

S'observa que durant la setmana del 2 al 8 de juny Cap Les Hortes no ha enviat res per plataforma. DFernandez comenta que a Cap Les Hortes li consta com que s'han enviat missatges correctament, però demana que li envien el numero de tiquet per poder fer el seguiment dels missatges.

El dia 17 de juny ICS va enviar 3500 missatges de sol·licituds de programació de proves del CDI. La integració d'aquest missatges va tenir repercussions negatives sobre els departaments responsables de les proves d'imatge, arribant a bloquejar la llista de treball. Es va detectar que aquests missatges eren missatges antics que havien estat anul·lats o rebutjats pel Clínic. Davant de la problemàtica, caldria considerar aquesta possibilitat i fer un algoritme que detecti aquesta circumstància i bloquegi la integració automàtica per evitar problemes.

L'activitat realitzada fins a la darrera setmana de juny, ja supera el total de la realitzada al 2013.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des del eCAP (MCarrasco i MPindado)

Segons tasca 223 i 249

5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)

- **Activitat realitzada:** S'informa que es te coneixement de que les EBA's han demanat pressupost a Stacks.
- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** En curs.
- **GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB:** DFernandez exposa el document que es penjarà a la web per poder aprovar-lo en el proper GTT
- **GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:**
TELEDERMATOLOGIA: Pendent del punt de menú a ECAP

CUAP MANSO: Des del grup s'ha demanat que als missatges a part d'enviar el link de

publicació a l'HCCC, tal i com va informar l'ICS, s'envià també el link del pack. Aquesta sol·licitud es justifica per l' urgència de l'assistència i en previsió a aquells pacients que no volen que es publiqui res a HCCC.
Sorgeix el dubte de si CUAP Manso deriva a Hospital Plato i a Sagrat Cor. XPastor comenta que ho preguntarà.

6. Previsió de desenvolupaments de les EBAs (ESanchez, LGarcía)

Continua pendent en espera de que JRuano ens comenti si Hospital Plato contempla aquesta posta en marxa.

Respecte a les EBA's, Sarria estaria pendent del desenvolupament de Hospital Plato i Cap Les Hortes no ho contempla per aquest any.

7. Torn obert de paraules.

XPastor comenta que s'han fet tasques de manteniment a la Web i que hauríem de comprovar que el nostre usuari funciona correctament.

ESerra comenta que un cop estigui implantat l'enviament per plataforma de les sol·licituds des de ICS a Hospital Clínic, aquest volum representarà el 30% del total de les derivacions que a data d'avui reben en paper.

Es finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	En curs
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	En curs
248	30/04/14	MOlmos	Analitzar els 228 RDV de CAPSE en la setmana d'abril	Fet
249	28/05/14	MCarrasco	Fer un planing d'integració de la tasca 223 per centres ICS.	En curs
250	28/05/14	ESanchez	Revisar els 228 RDV de CAPSE en la setmana d'abril	Pendent
251	28/05/14	JVillar	Revisar i informar dels 17 RDV de maig	En curs
252	28/05/14	ABoixados	Revisar els missatges d'activitat realitzada amb el camp CIP de 13 dígit	Fet
253	28/05/14	XPastor	Enviar el programa de la Jornada TIC's del 27 de juny	Pendent
254	28/05/14	MGonzalez	Facilitar la demora en la publicació de diagnòstics per a la HC3 per part dels diferents tipus de proveïdors.	Fet
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
256	25/06/14	LGarcia	Proporcionar el numero de tiquet dels missatges enviats però no rebuts per la plataforma	Pendent
257	25/06/14	Rzapatero,Dfernandez,MPindado	Estudiar solucions per a que no reenviïn missatges que els hospitals ja han gestionat i han enviat missatge a la Primària informant	Pendent
258	25/06/14	XPastor	Preguntar si deriven des de CUAP Manso a HPlato i a HSagrat Cor	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.