

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data	2017.07.26
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Projecte IS3: seguiment del pla d'arrencada (Tots)
- 5.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/07/2017	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/06/2017	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
E	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
	JC Fajardo	IS3	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Delfí Cosialls	Oficina Isalut
E	Joan Ruano	H. Plató	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató		Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC-QuironS	X	Joan Marmol	ICS
E	Jesús Villar	HSGC-QuironS	E	Ivan Melchor	IS3
E	Maribel Grau	HCB	X	Joan Francesc Lages	ICS
	Susana Aparicio	STACKS		Ramon Vila	HSC
	Liliana Ventura	STACKS	X	Josep Monso	STACKS
X	Albert Miret	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Tasca 305: Es confirma que es publica l'informe a IS3 i reben l'alerta a ECAP

Tasca 308: En curs

Tasca 309: Es demanarà fer un Grup per fer propostes.

3.- Operativa en producció. (David Fernández)

Es mostren les estadístiques plataforma SICCEB.

Es pot visualitzar a les estadístiques que encara s'envien per SICCEB els documents rellevants.

HSCor i HPlato es veu que no envia ni rep res. Només envia documents

HClínic manté activitat però es veu una davallada

Cap Les Hortes, es veu que en activitat realitzada hi ha dades. S'hauria de comprovar ja que aquests missatges haurien d'anar per IS3.

De la resta, no hi ha res més a destacar.

4.- Projecte IS3: seguiment del pla d'arrencada (Tots)

XPastor comenta mail enviat a CDominguez relatiu a els errors amb la Teledermatologia i sobre els documents rellevants que encaren viatgen per plataforma antiga.

XDuran comenta que respecte als documents rellevants, voldria fer una reunió amb totes les parts per formalitzar circuit. XPastor comenta que el circuit ja esta definit des de fa temps i que només caldria fer el canvi a IS3 per no incomplir la definició inicial del projecte d'arrancar amb les mateixes condicions que amb la plataforma SICCEB.

Teledermatologia continuen sense resposta de data de solució. JLages comenta que ho escalarà a gerència.

Respecte al Text que s'envia des dels Hospitals dels rebutjos o anulacions, comenten que a partir del 20 d'agost serà possible veure el text concatenat.

La incidència d'Infermeria/Llevadores es resoldrà a partir del 20/08 que treballarà amb la nova lògica

CIP/Sexe/Transsexual/Transgenere, s'hauria de canviar la validació interna.

Canvi a circuit en paper de les derivacions entre metges RAE. Els Metges del HSCor deriven a HClínic i tenen problemes ja que HClínic els rebutja.

5. Torn obert de paraules.

No hi ha res a comentar..

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
305	22/02/17	MOlmos/JLages	Anàlisi dels Informes Oxigenoterapia enviats per HClínic	Fet
306	31/05/17	MOLmos	Enviar CIP a MDominguez i IRodriguez Oxigenoterapia	Fet
307	31/05/17	XPastor	Avisar JCFajardo per a que truqui a JBenavent	Fet
308	28/06/17	JMarmol,NSanchez,M Omos	Problema Activitat Realitzada Nefrologia	Pendent
309	28/06/17	GTT	Definir presentació estadístiques	Pendent
310	28/06/17	ESanchez	Convocar i trobar sala per a Reunió Seguiment	Fet
311	26/07/17	LGarcia, Stacks	Comprovar Activitat Realitzada per plataforma antiga	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.