



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2013.06.26	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Planificació de les proves Clinic-CAPSE i Clinic-ICS sobre activitat realitzada i problemes de salut
5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/06/2013	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/05/2013	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Joan Gómez	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
E	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	E	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
X	Lluis Garcia	HSGC	X	Esther Serra	HCB
	Jesus Ruiz	SI Caspio	E	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
E	Jesús Villar	HSGC	X	Anna Guijarro	H. Plató
	Pere Dominguez	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Resta pendent. Hospital Plato ja ha fet la implantació de la història clínica electrònica.

Tasca 223: Pendent

Tasca 231: Tasca realitzada.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa que no ha hagut cap incidència significativa en el transcurs del mes. XPastor demana que en les properes estadístiques inclogui el grau de disponibilitat de la plataforma.

S'adjunta la presentació ja que per problemes tècnics no es va poder fer el dia de la reunió.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Planificació de les proves Clinic-CAPSE i Clinic-ICS sobre activitat realitzada i problemes de salut

Les proves entre Clinic-CAPSE i Clinic-ICS, començaran l'1 de juliol, tant amb l'activitat realitzada com amb els problemes de Salut. XPastor senyalitza que en problemes de Salut s'ha d'enviar els episodis oberts que té el pacient. No s'ha de enviar la informació inclosa en l'apartat de Condicionants i Problemes.

5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014

Els grups amb activitat en aquests moments son:

- GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB: s'estan recollint els requeriments. Interactua amb un grup de treball sobre accessibilitat al sistema sanitari.
- GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia: s'estan recollint els requeriments i en la primera reunió ha sorgit un de nou a proposta del Director del CUAP que planteja la teleconsulta, especialment per traumatologia. Es va acordar que es recolliria la nova sol·licitud per adreçar-la al CAISBE, però que de moment l'abast es limitaria a la integració del CUAP amb els circuits existents. La Teledermatologia va quedar ajornada per una segona reunió en no haver-hi temps de tractar-la.
- GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions: es va treballant amb les diferents organitzacions
- GT de seguiment
- GT de tècnic en sistemes d'informació

Tots els grups estan planificant noves reunions.

6. Torn obert de paraules.

No hi ha, per la qual cosa s'aixeca la reunió



Operativa pro
GIPS 2013062

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	ICS	Identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi	Pendent
231	24/04/13	Accenture	Distribució del pressupost- projectes 2013 -i l'impacte qualitatiu als proveïdors	Fet
232	26/06/13	XPastor	Donar d'alta a la WEB a Pilar Ayala i Anna Gujjarro	En curs

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.

