

<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2014.07.23	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des de l'eCAP (MCarrasco i MPindado)
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)
- 6.- Posta en marxa del circuit de sol·licituds a Hospital Platon (JRuano)
- 7.- Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	23/07/2014	<b>Hora</b>	9:30-11:00
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	25/06/2014	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Carlos Gallego	TICSalut
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	E	Pilar Ayala	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
E	Lluís Garcia	HSGC	E	Anna Guijarro	H. Plató
	Jesus Ruiz	SI Caspio		Delfi Cosialls	Oficina Isalut
	Jesús Villar	HSGC	X	Carles Dominguez	ICS
X	Maribel Grau	HCB			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>Presenta al Sr. Carles Dominguez, cap d'Informàtica del ICS que s'incorporarà a les reunions del grup.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

## 2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Fet. CAPSE ha començat a fer enviaments.

Tasca 223: Cal fer proves amb pacients reals per saber si funciona.

Tasca 244: En curs

Tasca 247: Resta quadrar alguns serveis. En curs

Tasca 249: En curs.

Tasca 250: Fet. Eren totes del servei de radiologia.

Tasca 251: En curs

Tasca 253: Fet

Tasca 255: Pendent

Tasca 256: Fet

Tasca 257: Pendent

Tasca 258: Fet.

XPastor explica que el CUAP Manso pot derivar a qualsevol hospital, però majoritàriament deriven pacients amb un nivell de gravetat equivalent al que li correspon a l'Hospital Clínic. Això fa que no es deriven tants pacients als altres hospitals. Però la realitat demostra que alguns d'aquests pacients son novament derivats del Clínic cap als altres hospitals.

Es requereix millorar aquest circuit. Es passarà al CAISBE per a que es valori.

## 3. Operativa en producció.

DFernandez no pot exposar l'estadístiques degut a un problema tècnic.

Va haver un problema amb la preagendada de l'ICS que es va solucionar d'acord amb el pla de contingència.

Les estadístiques es penjaran a la web.

## 4. Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des del eCAP (MCarrasco i MPindado)

S'informa que s'enviarà l'UP nova assignada als professionals especialistes desplaçats als centres o l'assignada del pacient. Aquestes UP's no son vàlides ja que per al retorn de la informació, per saber l'activitat dels especialistes i per estadístiques futures es necessita saber l'UP del centre on es fa la derivació. S'estableix un debat per veure les possibilitats que hi ha per poder desenvolupar-ho segons s'indica en el document tècnic del missatge.

Queda encarregat el ICS de cercar la solució sense dilació per poder complir els terminis i els compromisos adquirits fa mes de dos anys sobre aquest punt.

## 5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)

- **Activitat realitzada:** S'informa que es te coneixement de que les EBA's han demanat pressupost a Stacks. Hi ha un problema per mapejar serveis, donat s'utilitzen catàlegs diferents.
- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** En curs. Es comenta que Cap Sarrià s'ha interessat en poder rebre els resultats de radiologia a OMI. Actualment Sarrià deriva a Clínica Corachan que estan interessats en el projecte, però per un tema legal s'hauria abans de signar conveni. Es farà una reunió al Setembre.
- **GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB:** DFernandez exposa el document que es penjarà al document

- **GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:**  
S'ha avançat força en aquests projectes. S'enviaran dos enllaços a les imatges. Sempre hi haurà l'enllaç del PACS propi (en aquest cas el del ICS) perquè garanteix absolutament l'accés immediat a la imatge. S'afegirà la URL de HC3 sempre que es disposi d'ella perquè ha conclòs amb èxit la publicació. S'estudiarà també la possibilitat d'enviar altres documents (analítiques, ECG, etc) de la mateixa manera convenients.

### 7. Torn obert de paraules.

XPastor informa que al setembre es posarà en marxa el projecte i-SISS.cat en dos territoris pilots. Un es el AISBE i l'altre es el del baix Llobregat. El proper dia 25 de juliol hi ha una reunió preliminar amb l'equip d'i-SISS.cat. XPastor anirà informant perquè clarament els dos projectes convergiran en un de sol que implicarà a tots els proveïdors.

Es finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Fet
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	En curs
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	En curs
249	28/05/14	MCarrasco	Fer un planing d'integració de la tasca 223 per centres ICS.	En curs
250	28/05/14	ESanchez	Revisar els 228 RDV de CAPSE en la setmana d'abril	Fet
251	28/05/14	JVillar	Revisar i informar dels 17 RDV de maig	En curs
253	28/05/14	XPastor	Enviar el programa de la Jornada TIC's del 27 de juny	Fet
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
256	25/06/14	LGarcia	Proporcionar el numero de tiquet dels missatges enviats però no rebuts per la plataforma	Fet
257	25/06/14	RZapatero, DFernandez, MPindado	Filtrar reenviaments de sol·licituds ja reenviades per la plataforma	Pendent
258	25/06/14	XPastor	Preguntar si deriven des de CUAP Manso a HPlato i a HSagrat Cor	Pendent
259	23/07/14	XPastor	Traspassar al CAISBE la millora del circuit de derivació als hospitals	Pendent

### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.