



| | | |
|--|--|---|
| ACTA DE REUNIÓ | |  Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra |
|  | | |
| Projecte | | Plataforma SICCEB |
| Autor | | Encarna Sanchez i Xavier Pastor |
| Data | | 2016.06.29 |
| Versió | | 1 |

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3.
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 6.- Precs i preguntes

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Lloc | Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic | Data | 27/07/2016 | Hora | 9:30-11:00 |
| Reunió anterior | Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic | Data | 29/06/2016 | Hora | 9:30-11:00 |

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

| Convocats, Participants i Convidats (*) | | | Convocats, Participants i Convidats (*) | | |
|---|---------------------|-----------------|---|--------------------------|----------------|
| X | Encarna Sánchez | AISBE-CASBE | X | Ignasi Rodriguez | ICS |
| E | Lucía García | EAP Poble-Sec | X | Davi Fernández Bernad | Accenture |
| E | Carles Fernández | EAP Sarrià-Vall | E | Pilar Ayala | HCB |
| E | Marc Sabata | EAP Sarrià-Vall | X | Esther Serra | HCB |
| E | Marcos Olmos | HCB | E | Marta Carrasco | ICS |
| | Roger Zapatero | HCB | X | Francesc X Duran | ICS |
| X | Xavier Pastor | HCB | | Delfí Cosials | Oficina Isalut |
| X | Joan Ruano | H. Plató | E | Miquel González Quintana | HCCC_CatSalut |
| X | Anna Guijarro | H. Plató | E | Eduard Bausells | H.Plató |
| E | Lluís García | HSGC - Capio | | Marta Carbonell | Oficina Isalut |
| X | Jesús Villar | HSGC - Capio | | Carlos Gallego | TICSalut |
| E | Maribel Grau | HCB | E | Joan Marmol | ICS |
| X | Joan Francesc Lages | ICS | E | Ivan Melchor | IS3 |
| E | Susana Aparicio | STACKS | E | Rosa Prats | ICS |

Contingut

Documents Relacionats

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta queda aprovada per unanimitat.

2.- Informació de l'estat del projecte IS3.

S'expliquen els diferents punts que van sorgir a la reunió de seguiment sobre l'estat del projecte.

Davant de les queixes hagudes sobre la poca reproductibilitat de la parametrització en fer les migracions de pre-productiu a productiu, IMelchor va comentar que poden ja garantir que un cop es passi a producció els errors detectats a pre, no es reproduiran.

Respecte a la preagendada, ICS comenta que per a setembre estarà en disposició de fer proves. A partir d'aquesta data començaran a desenvolupar l'activitat realitzada.

Va sorgir un punt important a partir d'un comentari d'en JMarmol respecte a una incidència amb el procés de SEMINOGRAMAS. Quan un professional NO ICS fa derivacions per una prova que s'ha de realitzar a un centre ICS, en aquests casos cal que el centre NO ICS autoritzi a un tècnic ICS per poder configurar la regla que permeti aquest procés. Es comenta que caldrà que una persona responsable de cada hospital faci aquesta "autorització". XPastor preguntarà a IMelchor que cal fer.

3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs.

Tasca 291: En curs.

Tasca 292: En curs. Sembla que ha baixat el nivell d'incidències

4. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Es veu que HPlato no rep activitat realitzada malgrat que els seus sistemes estan preparats per rebre aquest tipus de missatge. Caldrà insistir a Sarrià per a que ho integri.

Apareix una UP nova (04670) que dona error. Es tracta de la UP corresponent a RAE SAGRAT COR. DFernandez comenta que la introduirà per a que desapareixi l' error.

Respecte als rebutjos, DFernandez comenta que parlat amb MOlmos, han detectat que les FGC i FCC rebutjades han tornat a rebre-les tal i com ja les havien passat darrerament.

NSanchez comenta que actualment com poden veure les proves rebutjades, moltes vegades com no tenen el motiu del rebuig, ja que des del Clínic no ho informa, des dels centres si no tenen un motiu clínic o un cop truquen al pacient, aquest confirma que no l'ha denegat, les tornen a enviar. Ho comenta per a que ho tinguin en compte.

Per la resta, no hi ha res a destacar.

5. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

Tot continua igual que a la darrera reunió.

6. Torn obert de paraules.

No hi ha res a comentar

| Nº | Data | Responsable | Descripció | Estat |
|-----|----------|---|---|---------|
| 286 | 25/11/15 | XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami | Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres | En curs |
| 291 | 27/01/16 | MGrau, DFernandez, NSanchez | Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI | En curs |
| 292 | 24/02/16 | NSanchez, IRodriguez, ESerra | Analitzar incidència derivacions de PV per part d'infermeria. | En curs |
| 295 | 25/02/16 | XPastor | Proposar a IMelchor reunió Preagendada pel 21/06 | Fet |
| 296 | 27/07/16 | XPastor | Preguntar a IMelchor com autoritzar a un tècnic ICS per fer regles en nom de l'hospital | Pendent |
| 297 | 27/07/16 | CAP SARRIA | Enviar per plataforma l'Activitat Realitzada | Pendent |
| 298 | 27/07/16 | IRodriguez, MOlmos, DFernandez, ESerra | Revisar Rebutjos de FGC i FCC. Motius | Pendent |

| |
|----------------------------------|
| Observacions/Conclusions: |
|----------------------------------|

| |
|--|
| Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions. |
|--|