

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2017.10.25
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1) Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- 2) Revisió de les tasques compromeses
- 3) Operativa en producció
- 4) Adscripció, composició i objectius dels quatre subgrups de treball
 - a) Expansió de Circuits ja Operatius en IS3
 - b) Noves funcionalitats en IS3
 - c) Monitoratge, Estadístiques i seguiment d'activitat en IS3
 - d) Governança del AISBE
- 5) Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/10/2017	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/09/2017	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
E	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Joan Marmol	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Marta Carrasco	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Joan Francesc Lages	ICS
X	Marcos Olmos	HCB	X	Lluis Garcia	HSGC-QuironS
X	Juan Luis Jiménez	HCB	X	Jesús Villar	HSGC-QuironS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Ramon Vila	HSGC-QuironS
E	Maribel Grau	HCB	X	Joan Ruano	H. Plató
E	Pilar Ayala	HCB	X	Anna Guijarro	H. Plató
X	Esther Serra	HCB	E	Eduard Bausells	H.Plató
E	David Fernández Bernad	Accenture			

Contingut	Documents Relacionats
<p>XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió i que queden reflectides a la taula de Convocats, Participants i Convidats.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>Es presenten les dues actes pendents i s'aproven ambdues per unanimitat i sense esmenes..</p> <p>2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)</p>	

Tasca 308: Segueix en curs a l'espera que el ECAP pugui contemplar de forma adequada aquesta activitat i enviar-la correctament per la plataforma IS3

Tasca 309: S'anul·la perquè passarà a desenvolupar-se en un dels quatre nous subgrups.

Tasca 312: Es revisa aquest tema i HSGC comenta que els documents que s'envien són només que resultats de les exploracions complementaries com a producte intermedi i per tant circulen per la plataforma IS3. Es dona doncs per conclosa.

3.- Operativa en producció.

En David Fernández no ha pogut assistir i ha enviat les estadístiques a darrera hora. Es comenta dins del grup la necessitat de disposar d'una estimació dels circuits que encara resten oberts i pendents de resposta a la plataforma SICCEB. S'encarrega aquesta tasca a David Fernández, tot sabent que haurà de ser una estimació

Es planteja si cal veure les estadístiques en detall i donat que de moment la única informació que ens pot oferir es la de l'enviament de documents rellevants i ja s'han comentat els aspectes que resten pendents de revisar en aquest punt atesa la nova tasca encomanada es decideix no entrar al detall.

De la resta, no hi ha res més a destacar.

4.- Adscripció, composició i objectius dels quatre subgrups de treball

a. Expansió de Circuits ja Operatius en IS3

Coordinador del grup: Josep Marmol (ICS)

Membres adscrits: Joan Ruano / Eduard Bausells (Plató); Marc Sabata (Sarrià-Vallplana) i Esther Serra (Clínic).

b. Noves funcionalitats en IS3

Coordinador: Marcos Olmos (Clínic)

Membres adscrits: Ignasi Rodríguez (ICS), Jesus Villar (HSGC), Lucía García (Les Hortes)

c. Monitoratge, Estadístiques i seguiment d'activitat en IS3

Coordinador del grup:

Membres adscrits:

d. Governança del AISBE

Coordinador del grup: Xavier Pastor (Clínic)

Membres adscrits: Joan Ruano / Alejandro Nieto (Plató)

S'acorda que la composició del grup resta oberta perquè les persones que no han pogut assistir a la reunió es puguin inscriure d'acord amb les seves preferències. El coordinador del grup estimularà a tots els membres a participar i organitzarà de la manera que cregui més convenient el pla de treball i al operativa.

En les reunions de seguiment cadascun dels coordinadors presentarà els avenços de cada grup en un punt específic de l'ordre del dia.

5. Precs i preguntes

En no haver-hi precs ni preguntes es va aixecar la sessió

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
308	28/06/17	JMarmol, NSanchez, M Omos	Problema Activitat Realitzada Nefrologia	En curs
309	28/06/17	GTT	Definir presentació estadístiques	Anul·lat
312	27/09/17	JVillar, LGarcia	Comprovar perquè no envien els doc. rellevants	Fet
313	27/09/17	GTT	Adscriure's als diferents grups de treball creats	Pendent
314	25/10/17	Coord. Dels subgrups	Completar la composició	Pendent
315	25/10/17	David Fernandez	Estimació de circuits encara oberts i operatius a la plataforma GIPS-SICCEB	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.