



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2015.09.30	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 5.- Desenvolupament per discriminar missatges de CAPSE dels del ICS provinents del eCAP (Xavier Duran, Maximo Pindado i David Fernandez)
- 6.- Informació de l'estat del projecte ISSS.Cat (Responsables Projecte i-SSS.Cat)
- 7.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/09/2015	Hora	9:30-11:20
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	22/07/2015	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernández Bernad	Accenture
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Noemí Camí	ICS
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Francesc X Duran	ICS
X	Anna Guijarro	H. Plató		Carles Domínguez	ICS
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio	E	MiquelA Garcia	STACKS
	Jesús Ruiz	HSGC - Capio		Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	E	Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
	Joan Francesc Lages	CAPSBE		Eduard Bausells	H.Plató
X	Susana Aparicio	STACKS			

Contingut

Documents
Relacionats

Xavier Pastor dóna la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 255: ICS va enviar Ecocardios, que han entrat correctament. Continuen amb proves.

Tasca 262: Fet.

Tasca 272: Continua en curs. S'han fet proves i en destí no veuen el document. Es va detectar que l'UP no corresponia amb la que hi ha a RCA. XPastor comenta que a Clínic tenen una regla interna on abans d'enviar el document, comproven l'UP amb RCA. Ofereix ajuda a l'HSGC per si ho necessiten.

Tasca 278: En curs.

Tasca 279: Fet

Tasca 280: En curs. S'hauria de donar una empenta a aquesta tasca

Tasca 282: Fet

3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Hi ha problemes amb la preagendada de HSGC que encara esta pendent de resolució.

Continuem amb problemes d'identificació per separar les estadístiques de CAPSE de les de l'ICS.

Per la resta funciona correctament.

4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

HOSPITAL CLINIC

Resta pendent el circuit d'imatges amb CAP LES HORTES. Actualment ja s'estan enviant, però falta confirmació de Les Hortes conforme les rep correctament.

HOSPITAL PLATO

Hi ha pendent el circuit d'Activitat Realitzada que actualment ECAP ja ho esta enviant, i la Preagendada.

HOSPITAL SAGRAT COR

Ja tenen informatitzat i operatius els informes d'alta. Han començat a fer proves. Des de Hortes i ICS no veuen els documents i han detectat que potser es un problema de codificació del tipus d'informe.

Respecte a l'activitat realitzada, actualment reben els missatges d'ECAP però no han automatitzat la càrrega als seus sistemes.

La recepció de Sol·licituds està en curs.

En termes generals, s'està treballant amb la migració de la versió 2.01: Stacks ja ho te desenvolupat i ECAP estaran en disposició de fer proves a partir de novembre/desembre.

5.- Desenvolupament per discriminar missatges de CAPSE dels del ICS provinents del eCAP (Xavier Duran, Maximo Pindado i David Fernandez)

S'han fet canvis però han estat incorrectes ja que s'enviaria l'EP del professional que fa la petició, i en el cas dels especialistes desplaçats seria impossible d'identificar si son de CAPSE o de l'ICS ja que tenen la mateixa EP. Continua doncs en procés de resolució.

6. Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat (Responsables Projecte i-SISS.Cat)

MCarbonell comenta que la plataforma porta 65.000 derivacions des de la seva posta en marxa. Com a projectes actuals:

- a).- S'està fent un desplegament a altres proveïdors
- b).- Migració de la plataforma AISBE:
 - S'està revisant la planificació inicial
 - A mitjans d'octubre es començarà a fer les proves tècniques
 - S'ha lliurat una primera versió per poder veure el seguiment funcional
- c).- S'han fet les primeres convocatòries per a la formació de l' utilització d'eines/regles
- d).- Hi ha pendent el disseny de formularis per controlar l'adequació de la derivació segons protocols específics.

Apunta la possibilitat de fer una arrencada asíncrona aprofitant que al desembre tots els proveïdors disposaran de la possibilitat de fer un circuit complet de derivació. Al respecte XPastor comenta que i insisteix en que per acord de tots els proveïdors de l'AISBE l'arrencada es farà de manera conjunta tal i com es va plantejar en el seu moment com una de les condicions del projecte de migració. Es consulta aquest punt als representants dels proveïdors de l'AISBE presents a la reunió tots es ratifiquen i estan d'acord en aquest punt. MGonzález diu que en la reunió de seguiment del Catsalut sobre el projecte ISISS.Cat en tractar aquest punt relatiu al projecte del AISBE en cap moment s'ha parlat de fer una arrencada de manera asíncrona.

També apunta XPastor que actualment segueixen havent-hi problemes per a consensuar els catàlegs.

MGrau comenta que Hospital Clínic ja tenen formularis dissenyats que creu poden ser d'utilitat per a Isiss.Cat. MCarbonell comenta que serien d'ajuda.

6. Torn obert de paraules.

ESerra explica un cas d'una sol·licitud rebutjada a CAPSE, on el pacient ho va reclamar al Clínic i després de comprovacions van veure que es va enviar missatge de rebuig per plataforma. Demana que des de la Primària gestionin les rebutjades.

ESanchez comenta que amb ECAP, la UAC, encarregada de fer aquesta gestió, no te possibilitats de gestionar-ho, tal i com ho tenien a OMI. Actualment només ho veu el metge quan ho demana el pacient. Comenta que ja ha estat sol·licitat als responsables des d'abril del 2015 i entén que esta pendent de desenvolupament.

XPastor comenta que ha rebut queixes conforme els metges de primària no poden accedir a la imatge i envien al pacient a l'Hospital. Enviarà llistat de casos per a que es comprovi.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	Fet
272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part del HSGC a SICCEB	En curs
278	27/5/15	LGarcia, DFernandez	Identificar sol·licituds enviades	En curs

279	27/5/15	JVillar, NCami, MPindado	Fer proves de derivació de Ecocardios	Fet
280	27/5/15	LGarcia, MOlmos; MGrau; DFernandez	Fer proves de sol·licituds amb imatge	En curs
282	22/07/15	Esanchez, MPindado	Donar d'alta el codi informe de teleulceres per l'enviament per SICCEB	Fet
283	30/09/15	HSGC, Hortes, ICS	Comprovar la codificació dels informes enviats per plataforma	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--