



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra
		
Projecte		Plataforma SICCEB
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data		2016.09.28
Versió		1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3.
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 6.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/09/2016	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/07/2016	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	David Fernández Bernad	Accenture
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC - Capio	E	Joan Marmol	ICS
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	E	Ivan Melchor	IS3
E	Maribel Grau	HCB	E	Rosa Prats	ICS
X	Susana Aparicio	STACKS	E	Joan Francesc Lages	ICS

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p> <p>2.- Informació de l'estat del projecte IS3.</p> <p>Finalment la reunió del Curs Clínic Compartit Integrat HC3, ha estat programada pel dia 26</p>	

d'octubre que coincideix amb la propera de SICCEB. Donat que la pràctica totalitat de convocats a la reunió del SICCEB també ho seran a la del Curs Clínic Compartit, i que les dues reunions tindrien lloc una darrera l'altre, per tal de replanificar la reunió del GTT del AISBE es demana a Delfí Cosials que preguntis si es pot aprofitar la sala de Pere Virgili o bé disposar d'una altra en el Parc Sanitari Pere Virgili per fer-la allà just abans de l'altre. Respecte al projecte de IS3, XPastor comenta que va fer una reunió amb la direcció del projecte. XPastor va plantejar la importància de començar a treballar en ferm sobre el pla d'arrencada tot mantenint la postura de que sigui sincron amb tots els proveïdors i total en quant als circuits que avui en dia estan en operació, segons la petició inicial feta pel GTT.. Segons això, es proposa fer una sessió monogràfica per discutir l'arrencada que hauria de ser abans de la propera reunió del GTT AISBE.

S'acorda per unanimitat fer aquesta reunió monogràfica el dijous 13 d'octubre a les 9:30 al lloc de reunions habitual (Informàtica Mèdica. Carrer Mallorca 183-185, baixos).

Avui mateix HClínic ja comença proves amb Stacks i ICS.

La Teledermato i amb el canvi que ha fet ICS, canviant les URL externes, esta pendent HClínic del desenvolupament. Creuen que el tindran per abans de la migració.

Per demà dia 29, s'allibera la nova versió de WIFIS amb totes les funcionalitats de la plataforma actual de SICCEB.

3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs.

Tasca 291: En curs.

Tasca 292: Es tanca, ja que s'espera solucionar amb IS3.

Tasca 296: Fet

Tasca 298: Revisar l'anulació "Altres"

4. Operativa en producció. (David Fernández)

No hi ha res a destacar.

5. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

HSagrat Cor, han avançat i han proposat a IMelchor un pla de proves.

Plato, tenen problemes amb l'Activitat Realitzada. Reben una quantitat molt baixa i venen totes com a primera visita.

HClínic, comencen la Teledermato amb Cap Montnegre

6. Torn obert de paraules.

Fa dues setmanes HClínic va tenir una reunió amb la direcció de l'ICS i sistemes d'informació de l'ICS. A aquesta reunió es va fer una demostració sobre l'ús de l'ECAP i sobre la necessitat de l'informació del MF de l'informació de l'hospital. Van identificar diferències:

- Mateix informe amb títols diferents, que produïa duplicats (informes rebuts la plataforma SICCEB que també es descarreguen de HC3).
- Veuen documents que HClínic no envia per plataforma i que se'ls descarreguen de HC3.
- HClínic veu molt útil la publicació del curs clínic del pacient a HC3 per la visualització des de l'Hospital. Cal plantejar la publicació del curs clínic hospitalari qüestió a la que estem convocats pel CSB.

FXDuran comenta que ja estan treballant per evitar aquests duplicats. MOImos i XPastor comenten que revisaran les descripcions dels documents per tal de que identifiquin el tipus d'episodi dels informes d'alta.

<p>ESanchez Comenta que a la darrera reunió del Grup Clínic de Dermatologia es va comentar per part de l'Hospital Plato i dels centres de primària de referència de HPlato de plantejar-se la teledermatologia. Pregunta a HPlato com ho tenen a nivell tècnic. JRuano comenta que no ho tenen desenvolupat i que amb l'IS3 que ja s'esperen. ESanchez pregunta si seria possible amb els punts d'ECAP i plantejar-se posar punt d'accés a OMIWEB. Tant des d'ICS com des d'STACKS ho confirmen.</p>	
--	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI	En curs
292	24/02/16	NSanchez, IRodriguez, ESerra	Analitzar incidència derivacions de PV per part d'infermeria.	Fet
296	27/07/16	XPastor	Preguntar a IMelchor com autoritzar a un tècnic ICS per fer regles en nom de l'hospital	Fet
297	27/07/16	CAP SARRIA	Enviar per plataforma l'Activitat Realitzada	Pendent
298	27/07/16	IRodriguez, MOlmos, DFernandez, ESerra	Revisar Rebutjos de FGC i FCC. Motius: Altres	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--