



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2014.10.01	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des de l'eCAP (MCarrasco i MPindado). Solució i data de posta en marxa.
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014.
 - Extensió de prestacions. (MOlmos)
 - Tele dermatologia (XPastor, DFernandez)
 - CUAP de Manso (XPastor)
- 6.- Informació del projecte iSSIS-CAT (XPastor)
- 7.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	01/10/2014	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	23/07/2014	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Carlos Gallego	TICSalut
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Lluís Garcia	HSGC	X	Anna Guijarro	H. Plató
	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Delfi Cosialls	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC	E	Carles Dominguez	ICS
X	Maribel Grau	HCB			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 223: Continua en curs a falta de validar les proves realitzades per part del Clinic

Tasca 244: En curs

Tasca 247: En curs

Tasca 249: En curs.

Tasca 251: En curs. El problema detectat es que no es va informar de la prestació i per això van ser rebutjats. Caldria que a centre origen comprovin que la prestació estigui be configurada.

Tasca 255: Pendent

Tasca 257: Pendent

3. Operativa en producció.

DFernandez exposa les estadístiques.

Com a incidència cal destacar que hi va ver un període de dos dies que els hospitals no van rebre cap missatge de preagendada per part de l'ICS. Caldria revisar que es el que va passar, ja que l'ICS va enviar-los de nou però segurament en tractarse de ser preagendada fora del període pactat van ser rebutjats per part dels hospitals. Caldria saber qui visualitza les sol·licituds rebutjades a l'ICS per a la posterior informació i gestió als centres de primària.

La resta funciona correctament.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Situació de la sol·licitud d'exploracions complementaries per part dels especialistes des de l'eCAP (MCarrasco i MPindado). Solució i data de posta en marxa.

Finalment l'ICS amb el codi de la petició podrà redirigir els missatges que els arribin dels hospitals al centre origen de la sol·licitud, encara que l'UP que retornin sigui la de l'hospital.

S'han fet proves i queda per comprovar que els missatges enviats per les dues parts arribi correctament. ICS començarà a fer la prova amb Montnegre i la data dependrà del resultat de les proves.

5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)

- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** Es començarà en principi amb Clinic-ICS en Cap Montnegre el proper 6 d'octubre. S'ampliarà en funció del resultat d'aquestes proves. Caldria que Plató ho ampliés amb Sarrià i Hortes. Actualment Plató ja rep les sol·licituds de CAPSE i no han donat cap problema. A destacar que també s'han fet proves amb Hortes i que tant l'enviament com la recepció ha funcionat correctament.

MOlmos comenta que caldria fer un recordatori als professionals per a que les prioritats s'omplin correctament per una correcta programació als hospitals.

- **GT generalització de teledermatologia:** Falta comprovar que les proves realitzades funciona correctament i MGrau donarà l'OK funcional.

- **GT Integració del CUAP MANSO**

Falta posar la funcionalitat en eCAP per a facilitar la petició a l'usuari des del programa i desenvolupar-ho a SAP-CLinic per a l' integració

6. Informació del projecte iSSIS-CAT (XPastor)

S'ha fet una primera reunió de treball tècnica. Els hi vam facilitar documentació, per tal de poder començar a dissenyar el pla de projecte. Actualment tenen tota la documentació tècnica i funcional. S'ha signat un conveni on es comprometen a utilitzar aquesta documentació només per aquest projecte.

Un cop que es comenci amb el projecte iSSIS-CAT, caldrà tenir en compte que al ser un projecte prioritari i global per al territori, no ha de ser interromput per altres projectes propis de cada centre.

7. Torn obert de paraules.

MGrau comenta que actualment s'ha reduït molt els errors que reben de sol·licituds per part dels centres de primària i agraeix l'esforç realitzat. Informa però que hi ha un error únic. Es creu que aquest error es produeix quan ICS envia pacients que no tenen metge assignat i la sol·licitud la envia un especialista de Numància. Segurament l'UP no la tenen relacionada a les taules intermèdies de SAP amb les quals controlen l'accés d'aquestes derivacions. Caldria revisar-ho.

Es finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	En curs
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	En curs
249	28/05/14	MCarrasco	Fer un planing d'integració de la tasca 223 per centres ICS.	En curs
251	28/05/14	JVillar	Revisar i informar dels 17 RDV de maig	En curs
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
257	25/06/14	RZapatero, DFernandez, MPindado	Filtrar reenviaments de sol·licituds ja reenviades per la plataforma	Pendent
259	23/07/14	XPastor	Traspassar al CAISBE la millora del circuit de derivació als hospitals	Pendent
260	01/10/14	MPindado, MCarrasco	Saber qui rep les sol·licituds rebutjades a l'ICS i que es fa amb aquestes sol·licituds que estan pendents de gestionar	Pendent
261	01/10/14	JRuano, MBarahona, ESanchez	Ampliar l'enviament de sol·licituds per plataforma des de Primària a Platón	Pendent
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.