



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra
		
Projecte		Plataforma SICCEB
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data		2016.10.26
Versió		1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3.
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 6.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/10/2016	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/09/2016	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
E	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	X	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC - Capio	E	Joan Marmol	ICS
E	Jesús Villar	HSGC - Capio		Ivan Melchor	IS3
E	Maribel Grau	HCB		Rosa Prats	ICS
X	Susana Aparicio	STACKS		Joan Francesc Lages	ICS
X	Albert Martinez	EAP Poble-Sec	X	Albert Miret	ICS

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>XPastor fa el següent aclariment en relació al punt 6 de l'acta de la sessió anterior que diu:</p> <p><i>Cal plantejar la publicació del curs clínic hospitalari a HC3, qüestió a la que estem convocats pel CSB.</i></p>	

El Hospital Clínic es capdavanter en orientar-se cap a una atenció integrada entre proveïdors. Els professionals del hospital veuen molt interessant poder disposar del curs clínic d'Atenció Primària però de cara a publicar a HC3 el curs clínic d'Atenció Hospitalària es vol concretar millor el projecte internament per fer una publicació del curs clínic rellevant i pertinent per a la continuïtat assistencial que aporti beneficis clars al professional clínic i millori l'atenció al pacient. El que es vol és donar la informació clínica rellevant que sigui del tot útil.

Amb l'afegit d'aquesta puntualització l'acta queda aprovada per unanimitat.

2.- Informació de l'estat del projecte IS3.

HClinic esta molt avançat amb Stacks.

ICS tenen problemes amb la codificació de proves amb la plataforma. Van intentar fer alguna prova però va donar error. Podran començar a fer proves a partir del 16/11 quan la plataforma activi la traducció de proves.

Sagrat Cor i Plató han fet proves amb Stacks amb èxit. Queda fer les proves amb ICS que es la bateria més gran.

A mitjans de novembre es faran proves funcionals i s'hauran de verificar el joc de proves.

Sarrià ja te en funcionament l'Activitat realitzada.

Es comenta que a la darrera reunió de seguiment, IMelchor va insistir en començar abans de finals d'any, encara que fos amb un circuit. XPastor comenta que aquesta decisió esta en mans del grup i en comú acord segons amb el que ens proposin.

SAparicio comenta que encara no s'ha publicat la versió 2.02

3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs.

Tasca 291: En curs.

Tasca 292: Es tanca, ja que s'espera solucionar amb IS3.

Tasca 296: Fet

Tasca 298: HClínic comenta que ells quan Notifiquen un rebuig com Altres, a un camp "comentaris" posen en format text el motiu del rebuig. Caldria modificar el catàleg o be modificar el missatge wifis. Taquem l' incidència i esperen que amb la nova plataforma es resolgui.

4. Operativa en producció. (David Fernández)

Hortes i Sarrià han tingut unes setmanes sense enviar sol·licituds.

HSagratCor te un augment d'enviaments de documents d'informes d'evolució de consultes externes.

5. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

Comentat al punt 2

6. Torn obert de paraules.

No hi ha res a comentar.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI	En curs
297	27/07/16	CAP SARRIA	Enviar per plataforma l'Activitat Realitzada	Fet
298	27/07/16	IRodriguez, MOlmos, DFernandez, ESerra	Revisar Rebutjos de FGC i FCC. Motius: Altres	Fet
299	26/10/16	XPastor	Reclamar la versió 2.02	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.