



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra	
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2013.09.25	
Versió		2	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Resultat de les proves Clinic-CAPSE i Clinic-ICS sobre activitat realitzada i problemes de salut
- 5.- Resum de l'activitat dels projectes 2013-2014.
- 6.- Presentació i aprovació dels documents d'especificacions dels projectes de la generalització de la Teledermatologia i la integració del CUAP de Manso
- 7.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/09/2013	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/07/2013	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Joan Gómez	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB		Elisenda Carrau	HCCC_CatSalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
X	Lluís Garcia	HSGC	X	Esther Serra	HCB
X	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Jesús Villar	HSGC	X	Anna Guijarro	H. Plató
	Pere Dominguez	HSGC	X	Maribel Grau	HCB
E	Carlos Gallego	TICSalut			

Contingut

Documents Relacionats

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Esta pendent de pressupost.

Tasca 223: Continua pendent.

Tasca 232: Resta pendent de que XPastor els doni d'alta a la WEB..

Tasca 233: Actualment haurien d'estar al dia. Potser persisteixen demores de citacions en alguns serveis que esta pendent de revisió per part de ESerra

Tasca 234: Tasca realitzada

Tasca 235: Caldria que la primària es reunís per revisar aquest tema i comprovar possibilitats tècniques.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa que no ha hagut cap incidència significativa en el transcurs del mes. Es veu que HSagrat Cor no te resolt la resposta missatgeria ja que només es visualitza missatges de confirmació.

Es pot visualitzar que a la primària neix l'enviament d'activitat realitzada així com a l'Hospital Clinic la recepció de missatges d'activitat.

Ja no apareix la incidència que va ocorre al juliol amb els missatges enviats per l'Hospital Plato.

4. Resultat de les proves Clinic-CAPSE i Clinic-ICS sobre activitat realitzada i problemes de salut

Esta funcionant correctament l'enviament dels problemes de salut inserits al missatge. Actualment Clínic els esta emmagatzemant per un tractament posterior ja que es reben amb diferents codificacions diagnòstiques depenen del centre de primària emissor.

Respecte a l'activitat realitzada hi ha problemes amb els missatges rebuts de l'ICS, ja que es reben amb un error en un camp del missatge que fa que es dupliquin. Per part de l'ICS esta identificat en espera de fer proves per comprovar que s'ha solucionat.

5. Resum de l'activitat dels projectes 2013-2014

Els grups amb activitat en aquests moments son:

- GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB: Pendent de rebre l'acta del Grup d'accessibilitat. ESanchez confirma que esta pendent de fer-la però que encara no ha pogut. Caldria que un cop la rebin s'elabori el document d'especificacions.
- GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions: ja s'ha treballat amb ESerra per part del Clínic i esta pendent de reunió amb CAPSE per acabar d'enllestir-lo.
- GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia: ja s'han fet reunions i s'ha especificat el document d'especificacions que es presentarà en aquesta reunió.

5. Presentació i aprovació dels documents d'especificacions dels projectes de la generalització de la Teledermatologia i la integració del CUAP de Manso

S'exposen els dos documents.

Respecte a la Teledermatologia, hauria de funcionar molt semblant a CAPSE. Donat que de moment el ICS no està en disposició de Dicomitzar la imatge al seu PACS, aquesta viatjarà inclosa en la sol·licitud de derivació.

Respecte a CUAP MANSO es començarà a una primera fase amb les sol·licituds des del CUAP cap als hospitals, incloent l'informe d'alta i els enllaços a les imatges DICOM, que també serà lliurat als centres d'Atenció Primària que no pertanyen al ICS.



GIPS - AR Integ
CUAP de Manso



GIPS - AR
Teledermatolo

S'insereix a aquesta acta els documents per a la revisió dels diferents proveïdors.

6. Torn obert de paraules.

No hi ha, per la qual cosa s'aixeca la reunió

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	ICS	Identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi	En curs
232	26/06/13	XPastor	Donar d'alta a la WEB a Pilar Ayala i Anna Gujjarro	Pendent
235	24/07/13	Primària	Revisar que s'ha de fer quan el sistema a la primària no funcionen i no es pot enviar l'activitat realitzada	Pendent
236	25/09/13	DFernandez	Elaboració del document d'especificacions GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.