



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>		
		
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor
<b>Data</b>		2016.11.30
<b>Versió</b>		1

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3.
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Precs i preguntes

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	30/11/2016	<b>Hora</b>	9:30-11:00
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	26/10/2016	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
E	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
E	Lluís García	HSGC - Capio	E	Joan Marmol	ICS
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	E	Ivan Melchor	IS3
E	Maribel Grau	HCB	E	Rosa Prats	ICS
	Susana Aparicio	STACKS	X	Joan Francesc Lages	ICS

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>XDuran comenta que al punt 2 de l'acta de la sessió anterior que diu:</p> <p><i>ICS tenen problemes amb la codificació de proves amb la plataforma.</i></p> <p>Cal aclarir que ICS no te problemes. Qui te els problemes és la plataforma ja que l'eina de la plataforma no estava desenvolupada.</p>	

Amb l'afegit d'aquesta puntualització l'acta queda aprovada per unanimitat.

## 2.- Informació de l'estat del projecte IS3.

S'han fet els calendaris de les proves però hi ha alguns proveïdors que tenen problemes per seguir les proves. XPastor recorda el compromís de tots els proveïdors en el projecte de migració a IS3 i demana que es mantingui la prioritització deguda i acordada i que a nivell tècnic es sigui rigorós amb el compliment del calendari.

JRuano comenta que hi han incongruències amb les definicions dels camps, entre el que hi ha a la documentació i el que demana després la plataforma. En concret quan un camp es informatiu i després la plataforma el demana com obligatori. Això, evidentment dona errors. DFernandez comenta que ho traslladi a IMelchor.

XPastor comenta que s'ha treballat amb els diccionaris clínics entre els Grups ICS i els Catàlegs de prestacions. Un cop comparat amb l'eina de la plataforma, s'han trobat dues circumstàncies:

- En prestacions d'exploracions d'imatge: Ens trobem que cal adequar els atributs de les proves (projeccions, localització anatòmica o lateralitat) per fer la correlació correcta amb el codi SERAM2016 corresponent.
- En prestacions de gabinets, El ICS només ha pogut mapejar 1/3 de les proves de l' AISBE. JEscudero va enviar un mail on informava que per arrancar caldria utilitzar transitòriament el catàleg del ICS a banda del catàleg WIFIS (SNOMED-SERAM2016)

També explica que va demanar (i consta en acta) que en les reunions de revisió de les prestacions sol·licitables per l'eCAP s'inclouguin a NSanchez en representació de CAPSBE i com a membre de l'Oficina Tècnica de l' AISBE ja que pot tenir necessitats diferents a les del ICS.

Es un fet la impossibilitat d'arrencar abans de finals d'any, però com s'ha dit cal treballar amb el màxim d'esforç per fer-ho quan abans sigui possible.

ICS comenta que tenien que fer proves de PREAGENDADA amb Sagrat Cor però van tenir problemes amb la plataforma i encara no tenen resposta. XDuran proposa a HSC que faci una prova de missatge de NoPreagendada per veure si es reproduceix el mateix error.

ICS comença proves amb HClínic el proper dia 2.

JLages comenta que encara queda per arreglar el circuit de la derivació dels professionals que deriven a la seva pròpia UP. Son els casos dels especialistes desplaçats.

## 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: TELEDERMATO. XPastor comenta que van tenir una reunió on es comprovava que durant el 2016 hi havia una davallada important del nombre de derivacions al 2016. S'han vist dues coses:

- Inserir més de 4 imatges dona problemes
- HClínic esperava uns camps en la sol·licitud que arribaven buits.

Encara i així també s'ha vist que hi ha uns problemes funcionals alhora de construir l'ordre clínic la qual cosa fa que s'utilitzi la opció pròpia del eCAP i es consulti en forma de visita virtual per l'especialista desplaçat en hores d'atenció presencial lo qual va en contra del circuit acordat a l' AISBE

Tasca 291: NSanchez comenta que ja fa temps no rep més incidències d'aquest tipus. Creu que va ser més un problema de no tenir les proves codificades, que poc a poc s'ha anat resolent.

<p><b>4. Operativa en producció. (David Fernández)</b>          No hi ha res a destacar.          Les estadístiques es penjaran a la web.</p> <p><b>5. Torn obert de paraules.</b>          No hi ha res a comentar.</p>	
--	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	Fet
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI	Fet
299	26/10/16	XPastor	Reclamar la versió 2.02	Fet

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.