



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2013.11.27	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Segregació de les prioritats i caràcter d'una sol·licitud
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (MOlmos, Dfernandez i XPastor)
- 6.- Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/11/2013	<b>Hora</b>	9:30-11:00
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	30/10/2013	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	E	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
	Lucía García	EAP Poble-Sec		Joan Gómez	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
E	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
	Lluís Garcia	HSGC	E	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Anna Guijarro	H. Plató
X	Jesús Villar	HSGC	X	Maribel Grau	HCB
	Pere Dominguez	HSGC			
E	Carlos Gallego	TICSalut			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

## 2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: En curs

Tasca 223: En curs. Avui mateix s'han fet proves i esta pendent de comprovar-se que han arribat correctament

Tasca 232: Tasca realitzada

Tasca 235: Pendent

Tasca 236: En curs

Tasca 237: En curs

Tasca 238: En curs

Tasca 239: Penent

Tasca 240: S'explica segons punt 4 de l'ordre del dia

## 3. Operativa en producció.

DFernandez exposa que no ha hagut cap incidència significativa en el transcurs del mes.

Es pot visualitzar que HGSC ja envia missatges de rebuig, anulació, etc. Els resta pendent d'integrar l'enviament de document i de la imatge. Els hi restaria en una segona fase la integració de les sol·licituds de visita No Preagendada i l'activitat realitzada. Amb aquets desenvolupaments quedarien equiparats.

Les estadístiques es penjaran a la web.

## 4. Segregació de les prioritats i caràcter d'una sol·licitud

Caldria consensuar la prioritat (normal, preferent, urgent) i el caràcter ( diagnòstic, control)

MGrau comenta que per als hospitals es important en el cas de Controls, de temporalitzar aquests controls per tal de que des dels serveis puguin fer una programació correcta. Proposa que des de la Primària es seleccioni si els controls han de ser en 3 mesos, 6 mesos o 12 mesos. ESanchez comenta que encara que es posin temps per als controls, hauria d'haver una que no contemples temps per als metges de família. Els controls amb previsió de temps es una opció que utilitzen els metges especialistes.

Caldrà estudiar-ho detenidament per tal de que els metges no es vegin obligats a triar entre múltiples opcions possibles. Des de la primària es preguntarà als responsables.

XPastor comenta la possibilitat d'incloure un nou caràcter, Unitat de diagnòstic ràpid del càncer, ja que en el territori s'està desenvolupant. Comenta també, que encara que no sigui urgent en un futur es possible que s'hagi d'incloure la especificació del Screening.

## 5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (MOImos, Dfernandez i XPastor)

- Activitat realitzada: Ja s'ha formalitzat l'enviament de l'activitat des de CAPSE. Queden algunes incidències detectades a l'ICS, ja que sembla ser que no s'envia l'activitat d'alguns metges desplaçats. PJCortes comenta que l'activitat que reclamen correspon a una activitat inexistent ja que per vacances o dies lliures no hi activitat. Des de l'Hospital Clínic comenta que ja s'ha pogut separar l'activitat de CAPSE respecte a la de l'ICS. Es proposa fer un estudi funcional per tal de poder veure els errors.
- GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions: Ja s'ha començat el projecte a CAPSE. ESanchez, comenta que si no hi ha problemes LGarcia de Cap Les Hortes estaria molt interessada a començar també amb aquest projecte. PAYala pregunta qui informa als especialistes desplaçats del nou projecte. ESanchez comenta que a CAPSE s'informa als directors d'equip que normalment informen també als especialistes però considera que haurien de rebre també un comunicat de l'Hospital.

- GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB: DFernandez comenta que a la darrera reunió es van reduir els circuits en un inici plantejats. Cal formalitzar el que representa cada circuit segons necessitats dels Hospitals. Es va quedar que s'enviaria als participants un arxiu per decidir quins camps haurien de ser obligatoris o no. ESanchez comenta que seria necessari per la seva complexitat que aquesta decisió es faci en una reunió de treball entre tots.
- GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:  
TELEDERMATOLOGIA: La resta del territori no pot configurar-se igual que CAPSE ja que ells aprofiten la xarxa interna del Clínic. Han de fer-se modificacions per a consensuar el projecte. ESanchez pregunta, per temes de pressupostos, que si Stacks desenvolupa el projecte per a la resta de centres OMI, si seria obligatori fer el canvi a CAPSE. S'ha de tenir en compte que CAPSE només envia la teledermatologia a Clínic. Comenten que en principi no.

PAyala demana que a aquestes reunions es convoquin a personal de urgències i de dermatologia. XPastor comenta que de moment s'ha convocat a personal tècnic per desenvolupar la part tècnica del projecte. Posteriorment amb el desenvolupament funcional ja s'ha plantejat convocar-les.

#### 6. Torn obert de paraules.

ESanchez comenta que la reunió de maig esta agendada per al dia 28. Que no s'havia enviat a la convocatòria ja que estava pendent de confirmació de sala.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
232	26/06/13	XPastor	Donar d'alta a la WEB a Pilar Ayala i Anna Guijarro	Fet
235	24/07/13	Rbles de Primària	Revisar que s'ha de fer quan el sistema a la primària no funcionen i no es pot enviar l'activitat realitzada	Pendent
236	25/09/13	DFernandez	Elaboració del document d'especificacions GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB	En curs
237	30/10/13	ESanchez	Revisar WEB per actualitzar	En curs
238	30/10/13	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Revisar totes les derivacions visites dels metges de família del ICS a totes les especialitats del circuit	En curs
239	30/10/13	DFernandez	Actualització del document tècnic de l'estructura de la missatgeria SICCEB	Pendent
240	30/10/13	Territori	Treballar la prioritat de la sol·licitud per diferenciar la urgència de la intencionalitat	Pendent
241	27/11/13	XPastor	Donar d'alta a MGrau en la WEB	Pendent
242	27/11/13	Primària	Informar de les configuració en els seus sistemes de la prioritat i caràcter de les sol·licituds per consensuar	Pendent
243	27/11/13	ICS, MOlmos, ESerra	Estudi funcional de que tot allò que es rep en l'hospital d'activitat realitzada coincideix amb l'enviament de l'ICS. Revisió especialitat per especialitat	Pendent
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	Pendent
245	27/11/13	PAyala	Informar del començament del projecte d'Expansió de les prestacions a CAPSE als especialistes desplaçats	Pendent

#### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.