

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2010.03.23
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Comentaris sobre l'operativa en producció de la fase 1.1.
4. Migració de la plataforma SICCEB a GIPs (Gabriel Antoja i Miquel Laboria)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	23/03/2010	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	16/02/2010	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
E	Encarna Sánchez	AISBE	E	Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Antonio García	HSGC
X	Mónica Gómez	AISBE	E	Miriam Torrella Raymond	HSGC
	Marta Teres	CAPSE	X	Jesús Villar	HSGC
X	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Joan Gómez	ICS
	Josep Benet	CSB		Josep Torrent	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Carmen Franco	ICS
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Eugenia González	ICS
X	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Anna Boixados	ICS
	Esther Barnils	EAP-Les Corts		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	X	Ivan Gutierrez	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
X	Joan Ruano	H. Plató			
X	Marta Barahona	H. Plató			
X	Miquel Labòria	SendaWin			
X	Miquel Reig	SendaWin			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i presenta a Carles Pastor, de Siemens i responsable del projecte Selene a l'Hospital Sagrat Cor, el qual s'incorporarà de forma regular	

en properes reunions.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. S'aprova l'acta fent una rectificació de l'adscripció d'en Xavier Morell que pertany a CAPSE.

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

3.- Comentaris sobre l'operativa en producció de la fase 1.1.

X Pastor del Clínic comenta que segueixen els problemes amb els informes de l'estudi de pòlips de la clínica del càncer de Colon.

Plató i Sagrat Cor manifesten que no tenen cap problema operatiu.

Igualment els centres de primària comenten que l'operació és normal.

4. Migració de la plataforma SICCEB a GIPs.

G. Antoja, indica que s'ha fet la migració el cap de setmana del 19 al 21 de març tal i com finalment s'havia planificat i agraeix a tots l'esforç realitzat per poder dur a terme aquesta acció. Rest a pendent un petit problema tècnic al servidor de l'ICS que està en vies de resolució. En el procés no s'ha perdut cap missatge emès per qualsevol de les organitzacions.

J. Gomez respon que el problema de l'ICS ja ha estat resolt i avui mateix estaran operant normalment.

D. Fernandez comenta que hi ha prop d'un miler de documents adreçats al CAP la Marina que no han arribat a destinació per un problema de parametrització de la plataforma.

X. Pastor indica que es reprocessin i s'enviïn quan sigui possible.

I. Gutiérrez comenta a tots els presents que utilitzin la següent adreça de correu electrònic per sol·licitar suport en l'operativa de la nova plataforma: suport.gips@accenture.com

G. Antoja es compromet a validar amb totes les organitzacions la llista de les persones de contacte per resoldre les incidències.

G. Antoja fa un resum de l'activitat amb la nova plataforma en la que al llarg del cap de setmana s'han processat un total de 744 documents, la major part provinents de l'Hospital Clínic. També li crida l'atenció l'existència de sol·licituds de derivació des de la primària (en concret del Cap Les Hortes) a la tarda del divendres.

L. García respon que els centres de Primària tenen activitat normal fins a les 9 del vespre i per tant es normal que pugui passar.

G. Antoja informa que la nova plataforma ja admet el circuit de rebuig de la sol·licitud per part dels centres hospitalaris.

R. Zapatero respon que el Clínic està ja en disposició de fer proves en reproducció del rebuig de la sol·licitud amb l'ICS.

A. García i C. Pastor comenten que la integració de la plataforma amb la solució Selene del HSGC està planificada per a mitjans de maig d'enguany, incloent les especificacions per a la sol·licitud preagendada.

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 27 d'abril a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

6.- Torn obert de paraules.

G. Antoja demana fer una reunió tècnica amb Stacks per tal d'avançar amb alguns aspectes de la integració i de la sol·licitud preagendada. A aquesta reunió es citarà també a l'Alberto Martínez, i Xavier Morell. C. Fernandez demana també d'assistir-hi.

X. Pastor notifica que el domini www.sicceb.cat ha deixat d'existir amb la clausura de la plataforma SICCEB. M. Gómez proposa fer servir el portal e-Catalunya. J. Ruano proposa utilitzar alguna eina de domini públic com Google docs o similar. P.J. Cortes pregunta perquè no es pot fer servir la web de AISBE. M. Gomez respon que es una web delegada a una empresa i que s'està revisant el seu futur. Finalment Xavier Pastor es compromet a mirar de veure si es pot instal·lar en un servidor del Clínic obert a Internet i que utilitza l'eina Liferay que és de domini public.

En Miquel Reig de Sendawin comenta que per a ells aquesta es la darrera reunió a la que assisteixen en qualitat de proveïdors del projecte. Resten a la disposició de tot l'equip per qualsevol necessitat o consulta que es presenti.

En no haver-hi més intervencions, es clou la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Pendent
148	27/10/09	E Sanchez	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-Julia	Pendent
150	25/11/09	X. Pastor	Penjar el catàleg de prestacions a la web	Pendent
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	En curs
153	19/1/10	M.A. García	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de Julia i OMI-AP	Pendent
154	16/2/10	R Zapatero	Planificar proves amb ICS i Stacks	En curs
155	16/2/10	PJ Cortes	Treballar les agendes de Dermatologia amb l'HSGC	En curs
156	16/2/10	A García y M Pindado	Resoldre la problemàtica entre ICS i HSGC	En curs
157	23/3/10	D. Fernández	Enviament de documents pendents al Cap La Marina	Pendent
158	23/3/10	G. Antoja	Actualització de la llista de persones de contacte dels centres proveïdors per resoldre incidències	Pendent
159	23/3/10	E. Sanchez	Organitzar reunió Accenture-Stacks i rbles tècnics dels centres amb OMI-AP	Pendent
160	23/3/10	X. Pastor	Instal·lar un entorn de treball col·laboratiu a Internet pel GTT	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.