



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte	Plataforma SICCEB		
Autor	Encarna Sanchez i Xavier Pastor		
Data	2010.06.22		
Versió	1		

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció (G.Antoja).
4. Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius (Responsables de cadascun dels grups)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	22/06/2010	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/05/2010	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Josep Torrent	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI		Máximo Pindado	ICS
X	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec		Eugenia González	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	X	Toni de la Prieta	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Maria Rovira	HCCC
X	Marta Barahona	H. Plató		Joan Francesc Lages	
	Andres Ortega	H. Plató - STS		Andres Ortega	
X	Antonio García	HSGC		Marc Sabata	
E	Miriam Torrella Raymond	HSGC			
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Especialment presenta als assistents a Maria Rovira, Directora Funcional del projecte HCCC i que per indicació d'en	

Joan Guanyabens assistirà a les reunions plenàries del GTT

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. L'acta de la reunió anterior es aprovada sense esmenes per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 152: JTorrent comenta que esta en disposició de engegar-ho però faltaria saber en quin format i com s'envien els fitxers.

Pendent de treballar-ho en el GT creat específicament a tal efecte.

Tasca 154: Ja s'han fet el contacte i proves i estan en espera de resultats.

Tasca 156: No hi ha problemes de rebuda ni d'enviament. ICS pot obrir el .pdf perfectament. El problema esta en el contingut del .pdf.

AGarcia comenta que l'Hospital Sagrat Cor encara no realitzen informes que es puguin enviar, van utilitzar *Proves.pdf* per comprovar que tècnicament tot funcionava correctament.

Tasca 161: MBarahona comenta que actualment l'Hospital Plató no te obert la recepció de sol·licituds. Es canvia el titular de la tasca per JRuano i Accentur.

Tasca 162: Continua en curs.

3.- Operativa en producció.

DFernández informa que l'operació de la plataforma no ha presentat incidències dignes de menció. A continuació exposa una presentació (que s'adjunta amb aquest acta) que es força demostrativa de la situació.



4. Grups de treball per al 2010.

XPastor fa un repàs de les accions realitzades pels diferents grups de treball.

GT POSTA EN MARXA DE NOUS CIRCUITS: PREAGENDADA – REBUIG DE LA SOL·LICITUD

ICS comenta que no pot adequar-se al document funcional de la PREAGENDADA respecte als dies d'enviament. Comenta que en comptes de 5 dies laborals poden tècnicament fer-ho als 7 dies naturals. Vist que el document es va fer a partir del consens del Grup creat a tal efecte, es comenta que s'hauria de tractar en aquest nou grup de treball.

POSTA EN MARXA DE NOVES PRESTACIONS

Es comenta que el dia de reunió es el proper 30 de juny.

ESTADÍSTIQUES D'OPERACIÓ DE LA PLATAFORMA

Encara no s'ha convocat la reunió.

CONSOLIDACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT

Per problemes d'agenda no s'ha pogut fer la convocatòria. Esta pendent.

POSADA EN MARXA I AVALUACIÓ DE LA TELEDERMATOLOGIA

Ja està funcionant en CLINIC i CAPSE – GESCLINIC i funciona correctament. Faltaria fer la presentació i formació als professionals i fer una valoració. Caldria canviar el coordinador del grup.

ESTUDI DE LA PROBLEMÀTICA DE LA IMATGE DIGITAL

Pendent de convocatòria

ESTUDI DE LA GESTIÓ PER PROBLEMES CLÍNICS D'UN PROCÉS RAE

Ja esta convocada la reunió pel proper dia 6 de juliol

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 27 de juliol a les 9:30, a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

6.- Torn obert de paraules.

En no haver-hi més intervencions, es clou la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	En curs
153	19/1/10	M.A. García	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de Julia i OMI-AP	Pendent
154	16/2/10	R Zapatero	Planificar proves amb ICS i Stacks	Fet
156	16/2/10	A García y M Pindado	Resoldre la problemàtica entre ICS i HSGC relacionada amb el fitxer pdf del missatge de documents	Fet
159	23/3/10	E. Sanchez	Organitzar reunió Accenture-Stacks i rbles tècnics dels centres amb OMI-AP	Pendent
161	26/5/10	J.Ruano i Accentur	Verificar que ha passat amb el 68 missatges de sol·licituds rebuts per Plató i que no han tingut resposta	Pendent
162	26/5/10	J. Villar	Verificar que ha passat amb el 11 missatges de sol·licituds rebuts per Sagrat Cor i que no han tingut resposta	En curs
163	22/06/10	X.Pastor	Creació nous usuaris amb permisos per ACCENTURE per l'entorn de treball a Internet.	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.