


ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2011.05.24	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (A. De la Prieta)
4. Acord sobre data i hora de la propera reunió
5. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/05/2011	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/04/2011	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Josep Torrent	ICS
X	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	E	Eugenia González	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Toni de la Prieta	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	X	Delfi Cosialls	HCCC
X	Xavier Pastor	HCB	X	Elisenda Carrau	HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Joan Francesc Lages	ICS
X	Marta Barahona	H. Plató		Marc Sabata	
X	Antonio García	HSGC	X	Octavio Barbero	HSGC
E	Miriam Torrella Raymond	HSGC		Francisco Romero	Accenture
X	Jesús Villar	HSGC	X	Marina Lussich	HSGC
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dóna la benvinguda als assistents i comenta els canvis que últimament han hagut a l'ICS i sobretot als càrrecs que afecten al territori de Barcelona Esquerra. Entre ells el nomenament del director de la SAP Dr. Rafael Ruiz. Dóna també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p> <p>2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.</p> <p><u>Tasca 164:</u> JRuano comenta que està pendent dels canvis que es puguin produir per les mesures pressupostàries. En qualsevol cas abans d'estiu vol fer una primera reunió interna.</p> <p><u>Tasca 184:</u> Accenture comenta que entre el 15 i 30 de juny podria estar desenvolupat.</p> <p><u>Tasca 185:</u> Està en desenvolupament.</p> <p><u>Tasca 186:</u> Sagrat Cor comenta que han rebut un nou motiu de rebuig que no esta relacionat al llistat: "UP d'origen no pactada". Queda pendent de que Accenture ho revisi. Es comenta si aquesta UP no podria ser una de les UP donades d'alta a l'ICS per a les línees pediàtriques. Es recorda que a l'última reunió es va proposar que surtis la UP assignada al RCA. ICS comenta que miraran d'implantar-ho però que depèn de Balmes. Es recorda que Sagrat Cor va rebre sol·licituds de UP no contemplades al mestre i que caldria que Accenture ho analitzi.</p> <p><u>Tasca 187:</u> Tant Sagrat Cor com a Plató comenten que continuen rebent missatges no correctes a la preagendada. En cas de Sagrat Cor es un 8,5% i en el cas de Plató es un 5%</p> <p><u>Tasca 188:</u> Pendent d'estudi amb ICS i Clínic.</p> <p><u>Tasca 189:</u> Ja han estat donats d'alta però no han confirmat si poden accedir.</p> <p><u>Tasca 190:</u> En curs. A partir de que l'ICS ha facilitat dos catàlegs, en Marcos i Xavier han fet un estudi que creuen no serà tant difícil arribar a un consens. Abans d'estiu miraran d'obtenir una correspondència.</p> <p>XPastor comenta que valdria la pena fer una acció a tota Catalunya per intentar tenir un mateix catàleg, però com que això serà d'aquí molt de temps val la pena treballar-ho per al territori.</p> <p>3- Operativa en producció.</p> <p>DFernández exposa una presentació amb dades 23/05/11. Sagrat Cor comenta que des de divendres els metges de Consultes Externes ja poden fer altes que seran enviades mitjançant la plataforma. La presentació ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / <u>Estadístiques de la plataforma</u> / <u>GIPS</u>. En principi no hi ha res a dir especial.</p> <p>Degut a errors trobats en l'anàlisi consistents en que s'envien missatges quan la transacció ja ha estat tancada, es proposa que des de l'origen es faci l'enviament segons data de creació. Plató comenta que ells tenen aquest problema i que estant pendent d'analitzar-ho i corregir-ho</p> <p>4.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.</p> <p>La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 21 de juny del 2011, a les 09:30, a</p>	

la Biblioteca del CAPSE. La reunió queda confirmada per aquesta data.

5.- Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
164	28/9/10	J. Ruano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	En curs
180	24/02/11	Clinic	Avaluar els rebuigs segons les estadístiques.	Fet
184	24/02/11	RZapatero	Resoldre la interrupció de la traçabilitat al HCB quan es modifica la Unitat de Tractament destí de la sol·licitud	Pendent
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
186	29/03/11	Hospital	Aprovació dels motius de Rebuig	Fet
187	29/03/11	PCortes	Comprovar si tècnicament es pot aturar l'enviament de Preagendada amb missatges incorrectes	En curs
188	29/03/11	MOlmos/Esanchez	Analitzar els rebuigs i enviaments reiterats entre Clinic i ICS	En curs
189	28/04/11	XPastor	Donar d'alta a Delfi Cosials i Elisenda Carrau	En curs
190	28/04/11	ICS	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
191	24/05/11	ICS	Transmetre l'UP assignada en RCA en casos de derivació pediàtrica. Pendent de data d'implantació	Pendent
192	24/05/11	ACCENTURE	Analitzar derivacions d'UP no relacionades al mestre	Pendent
193	24/05/11	HOSPITALS	Enviament dels missatges per data de creació	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.