

<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2011.06.21	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Acord sobre data i hora de la propera reunió
5. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	21/06/2011	<b>Hora</b>	9:30-10:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	24/05/2011	<b>Hora</b>	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
<b>E</b>	Encarna Sánchez	AISBE		Josep Torrent	ICS
<b>X</b>	Mónica Gómez	AISBE	<b>X</b>	Pere Joan Cortés	ICS
	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	<b>X</b>	Máximo Pindado	ICS
	Gloria Piera	CAPSE-UTSI		Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	<b>E</b>	Eugenia González	ICS
	Lucía García	EAP Poble-Sec	<b>X</b>	Anna Boixados	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	<b>X</b>	David Fernandez Bernad	Accenture
<b>X</b>	Marcos Olmos	HCB	<b>E</b>	Toni de la Prieta	Accenture
<b>X</b>	Roger Zapatero	HCB	<b>E</b>	Delfi Cosialls	HCCC
<b>X</b>	Xavier Pastor	HCB		Elisenda Carrau	HCCC
<b>E</b>	Joan Ruano	H. Plató		Joan Francesc Lages	ICS
<b>X</b>	Marta Barahona	H. Plató		Marc Sabata	
<b>X</b>	Antonio García	HSGC		Octavio Barbero	HSGC
	Miriam Torrella Raymond	HSGC		Francisco Romero	Accenture
<b>X</b>	Jesús Villar	HSGC		Marina Lussich	HSGC
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	

### **1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.**

L'acta resta aprovada per unanimitat.

### **2.- Revisió de les tasques compromeses.**

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 164: MBarahona en representació de JRuano comenta que ja s'està planificant la reunió del GT d'imatge per a finals de juny o primera quinzena de juliol.

Tasques 187 i 191: S'han fet gestions prop dels Serveis Centrals d'Informàtica de l'ICS i sembla que les dues problemàtiques es resoldran en breu.

Tasca 188: S'han fet reunions conjuntes ICS i Clínic i s'ha determinat que l'origen de la incidència es de tipus tècnic. Es confirma que el mateix problema el pateixen també HSG i HP. S'ha passat la incidència als serveis centrals d'informàtica de l'ICS per a la correcció pertinent.

Tasca 189: Ja han estat donats d'alta però no han confirmat si poden accedir-hi.

Tasca 190: En curs. XPastor comenta la feina feta entre l'ICS (Lluís de Haro, Pere Joan Cortés) i el Clínic (MOlmos i XPastor). S'ha finalitzat la revisió del catàleg dels especialistes i s'està acabant la dels metges de família. Es comenten les incidències trobades i s'apunten els mecanismes de resolució. XPastor comenta que ha parlat amb Carles Gallego, responsable de l'Oficina d'Estandards del TICSalut sobre la necessitat de fer una acció a tot Catalunya per intentar tenir un mateix catàleg, el qual ha recollit la idea per coordinar-la amb accions semblants que està fent amb l'ICS.

### **3- Operativa en producció.**

DFernández exposa una presentació amb dades actualitzades.

Sagrat Cor comenta que s'han fet 2 dels set informes d'Alta de Consultes Externes que pertocaven per ser de la RAE. DFernández verifica que els dos documents han circulat per la plataforma en direcció a l'ICS.

La presentació serà penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS.

Segueixen havent alguns errors tècnics en l'enviament de missatges quan la transacció ja ha estat tancada. S'insisteix als hospitals per tal que des de l'origen es faci l'enviament segons data de creació del fitxer.

### **4.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.**

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 26 de juliol del 2011, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

S'acorda incloure un punt de l'ordre del dia perquè JRuano comentí el resultat de la reunió sobre imatge digital al territori.

### **5.- Torn obert de paraules.**

XPastor pregunta a HSGC i HP si mantenen el doble circuit en paper per a les derivacions. La resposta en els dos casos és que ja no el mantenen. Es fa servir solament el circuit digital.

XPastor pregunta a MGómez sobre la resposta del CAISBE a la proposta sobre els nous desenvolupaments per al 2011. MGómez respon que el CAISBE està cercant finançament i quan el tingui assegurat ho comunicarà juntament amb les prioritats. XPastor comenta que per diferents àmbits s'ha difós el missatge que la imatge digital és un dels temes prioritaris per a l'any 2011 per part de la Conselleria de Salut i l'AIAQS.

<p>PJCortes pregunta si les retallades afectaran a la dotació d'especialistes destinats als centres de Primària, donat que ha sentit rumors al respecte. MGómez comenta que s'està fent el possible a fi que pràcticament no impacti en el projecte RAE d'ALSBE, i que aquest és el missatge que s'ha de difondre, si bé es cert que alguns serveis hospitalaris estan reorganitzant el seus recursos però mai amb la idea de reduir l'oferta d'especialistes a la RAE.</p>	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
164	28/9/10	J. Ruano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	En curs
184	24/02/11	RZapatero	Resoldre la interrupció de la traçabilitat a l'HCB quan es modifica la Unitat de Tractament destí de la sol·licitud	En curs
185	29/03/11	Plató	Posada en marxa del circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
187	29/03/11	PCortes	Comprovar si tècnicament es pot aturar l'enviament de Preagendada amb missatges incorrectes	En curs
188	29/03/11	MOlmos/Esanchez	Analitzar els rebuigs i enviaments reiterats entre Clínic i ICS	En curs
189	28/04/11	XPastor	Donar d'alta a Delfi Cosials i Elisenda Carrau	En curs
190	28/04/11	ICS	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
191	24/05/11	ICS	Transmetre l'UP assignada en RCA en casos de derivació pediàtrica. Pendent de data d'implantació	En curs
192	24/05/11	ACCENTURE	Analitzar derivacions d'UP no relacionades al mestre	Fet
193	24/05/11	HOSPITALS	Enviament dels missatges per data de creació	Pendent
194	21/06/11	XPastor	Revisar configuració rols d'usuari de la web del GTT	Pendent
195	21/06/11	JVillar	Enviar a PJCortes els CIPs dels 2 pacients als que s'ha fet informe d'alta de Consulta Externa a l'HSGC	Pendent

<b>Observacions/Conclusions:</b>
----------------------------------

--

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--