



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>		 <b>Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra</b>	
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2011.07.26	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (F. Romero)
4. Avenços del GT d'Imatge Digital al Territori (J. Ruano)
5. Aprovació pel CAISBE de la inversió en nous desenvolupaments (X. Pastor i M. Gómez)
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	26/07/2011	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	21/06/2011	<b>Hora</b>	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
<b>E</b>	Encarna Sánchez	AISBE		Joan Gómez	ICS
<b>X</b>	Mónica Gómez	AISBE		Josep Torrent	ICS
	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	<b>X</b>	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	<b>X</b>	Máximo Pindado	ICS
	Lucía García	EAP Poble-Sec	<b>X</b>	Anna Boixados	ICS
<b>E</b>	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	<b>E</b>	David Fernandez Bernad	Accenture
	Marcos Olmos	HCB	<b>E</b>	Toni de la Prieta	Accenture
<b>X</b>	Roger Zapatero	HCB	<b>X</b>	Francisco Romero	Accenture
<b>X</b>	Xavier Pastor	HCB		Delfi Cosialls	AIAQ-HCCC
<b>X</b>	Joan Ruano	H. Plató		Joan Francesc Lages	ICS
<b>X</b>	Marta Barahona	H. Plató		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
<b>X</b>	Antonio García	HSGC	<b>X</b>	Octavio Barbero	HSGC
	Miriam Torrella Raymond	HSGC	<b>X</b>	Carles Rubies (*)	AIAQ-HCCC
<b>X</b>	Jesús Villar	HSGC	<b>X</b>	Tomas Salas (*)	AIAQ-HCCC

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Es dona la benvinguda a Carles Rúbies i Tomàs Salas que coordinen el projecte d'imatge digital de la HCCC a la AIAQ.	



### 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

M Gomez demana retirar el darrer paràgraf de l'acta anterior donat que el tema no pertoca a les reunions del GTT. Tots els presents estan d'acord, per la qual cosa es modifica l'acta en aquest sentit i així serà publicada a la web del GTT.

### 2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 191: Tot i que la tasca s'ha realitzat, PJCortes fa el comentari de la problemàtica que té el ICS ja que registra activitat de pacients ingressats en centres sociosanitaris de Mutuam, i aquesta activitat pot estar realitzada per metges del propi centre (Mutuam) amb la qual cosa si fan derivacions pel seu compte surten amb la UP de Mutuam. Es comenta que aquest tema es podria resoldre quan s'abordi la integració del SS al territori AISBE.

Tasca 192: HSGC ha verificat que en el seu cas la tramesa de fitxers de missatges ja està optimitzada perquè surtin cap a la plataforma ordenats segons data de creació, evitant així els problemes tècnics.

### 3- Operativa en producció.

FRomero exposa una presentació amb dades actualitzades. Es confirma el increment d'activitat de la plataforma, especialment pel que fa referència a l'enviament de sol·licituds que a data 21 de juliol ha arribat a una xifra semblant a la de tot l'any 2010. Es fa menció detallada dels missatges de rebuig en el sentit de que degut a la incidència del ICS (Tasca 188) s'incrementen amb un factor multiplicador que es variable.

La presentació serà penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS.

### 4. Avenços del GT d'Imatge Digital al Territori (J. Ruano)

JRuano fa una explicació de les activitats del grup de treball i planteja el problema en dos punts

- 1.- Sol·licituds de les proves d'imatge per part dels especialistes desplaçats al CAP
- 2.- Capacitat de visualització dels resultats i de les imatges

S'han conegut les experiències del Clínic en Teledermatologia i las d'accés a la imatge via HCCC. La primera té les limitacions pròpies de la seva arquitectura que com a tal dificulten la generalització del model a la xarxa de BE. La segona sembla acceptable, tot i que té unes certes restriccions actualment. Per tant la línia de treball va en aquest sentit i en el sentit també de potencial al màxim la plataforma de missatgeria per fer i gestionar la sol·licitud.

CRubies informa del procediment actual:

- a).- El centre envia una còpia de la imatge al PACS de la HCCC, juntament amb el Accesion Number propi (AN).
- b).- El PACS de la Conselleria integra la imatge en Full DICOM i genera un Accesion Number nou que es una concatenació del AN enviat pel centre emissor i el seu codi d'entitat proveïdora establint una relació unívoca.
- c).- La imatge es publica a la HCCC juntament amb l'informe i seguint la política definida pel centre emissor. En aquests moments la publicació es amb compressió d'imatge donat l'ample de banda disponible en alguns centres d'atenció primària, però està en projecte poder-ho oferir en el futur en Full DICOM a aquelles entitats que tinguin l'ample de banda suficient.

En aquests moments, les entitats que estan publicant son:

Tots els centres del ICS  
CABE (Calella-Blanes)

Son a prop de fer-ho en breu termini:

Hospital Clínic. De moment es publicarà prospectivament i ja es veurà que es fa amb el històric que es molt gran (40 Tb)  
Hospital de Mataró  
Alguns altres (Althia, Granollers, etc...)

Resten aturats a l'espera per temes de pressupost o per acabar de definir la política d'accés, els centres dependents de CRC com a proveïdor de diagnòstic per imatge (Hospital del Mar, Hospital Plató i Hospital del Sagrat Cor).

XPastor pregunta sobre la demora en la publicació de la imatge i fa el comentari de la necessitat que es te de poder accedir d'immediat en certs casos com ara la derivació de pacients del CUAP de Numancia cap a UCIEs del Clínic. En aquest sentit s'ha parlat recentment amb en FLages i MPindado del ICS que ofereixen la possibilitat d'accedir directament al seu PACS en aquests casos i sobre la possibilitat d'habilitar un circuit de derivació que inclogui l'informe clínic amb el link a la imatge. CRubies comenta que la voluntat es la de minimitzar aquesta demora a un interval de 1 – 2 hores en un futur.

XPastor demana la habilitació de serveis web que permetin l'accés a la imatge sense tenir de fer tot el procés d'obrir el visor de la HCCC (5 clics), de la mateixa forma que s'ha demanat per altres dades i documents de la HCCC. CRubies es mostra també partidari però en aquests moments desconeix l'estat d'aquest desenvolupament.

S'acorda que a la espera de disposar dels serveis web es treballi per accedir via visor de HCCC perquè representa un gran avantatge pels clínics ja que ara al HSGC es connecten al PACS de CRC per veure tan sols les seves imatges via web i a Plató la connexió es semblant però ho tenen integrat a la seva ETC.

## 5. Aprovació pel CAISBE de la inversió en nous desenvolupaments (X. Pastor i M. Gómez)

XPastor presenta i comenta el resultat de la prioritització del projectes de desenvolupament de la plataforma SICCEB pel 2011. S'adjunta la presentació que també es penjarà a la web del GTT.

El resum es el següent:

Prioritat	Millora	Prioritat CAISBE	Prioritat GTT	Esforç Plataforma	Esforç centres
1	Incorporació de la Xarxa de Salut Mental De Barcelona Esquerra i adequació dels fluxos d'informació	Alta	No valorada	1721h	Alt (Clínic i CSM)
2	Adaptacions pel circuit de prestacions incloent la imatge digital	Alta	Alta	150h	Baix - Mig (img)
3	Disseny i implantació del circuit d'activitat d'especialistes a AP	Alta	Alta	360h	Alt (Primària)
4	Automatització d'estadístiques operatives de la missatgeria	Mitja	Alta	40h	No hi ha
5	Separació problema de salut del motiu de derivació	Mitja	Mitja	75h	Mig
Std by	Disseny i implantació del missatge de justificant de recepció (ACK)	No valorada	Mitja	100h	
Std by	Control d'errors d'estats en circuits	No valorada	Baix	70h	
Std by	Control d'errors de continguts dels missatges	No valorada	Baix	90h	
No previst	Incorporació d'un nou proveïdor a la plataforma		Alta	100h	
	Incorporacions de: especialitats no RAE e informes de Pre-Alta		Alta	-	

No hi ha comentaris al respecte i s'acorda adequar els GT per començar a treballar a partir de setembre amb aquests objectius.

## 6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimecres dia 28 de setembre del 2011, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

## 7.- Torn obert de paraules.

JRuano i MBarahona es queixen de la heterogeneïtat en el registre de les dades demogràfiques dels malalts (especialment pel que fa referència a noms i cognoms compostos), la qual cosa els genera molts duplicats en el sistema. JVillar de HSGC comenta que al seu hospital no integren aquesta informació. Consulten directament el CIP i en cas de donar d'alta el pacient ho fan

<p>manualment seguint els seus criteris d'admissió.</p> <p>XPastor comenta que es pot tractar de consensuar una normativa comú per Barcelona Esquerra, tot i que serà difícil que s'acompleixi, ja que inclús internament existeix el mateix problema.</p> <p>MBarahona comenta que continuen arribant pacients amb volant de citació preagendada que no arriba electrònicament per la plataforma. Es mirarà en detall per veure si es pot descobrir el motiu.</p>	
--	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
164	28/9/10	JRuano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	Fet
184	24/02/11	RZapatero	Resoldre la interrupció de la traçabilitat a l'HCB quan es modifica la Unitat de Tractament destí de la sol·licitud	Fet
185	29/03/11	JRuano	Posada en marxa del circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Fet
187	29/03/11	PJCortes	Comprovar si tècnicament es pot aturar l'enviament de Preagendada amb missatges incorrectes	Fet
188	29/03/11	MOlmos/Esanchez	Analitzar els rebuigs i enviaments reiterats entre Clínic i ICS	En curs
189	28/04/11	XPastor	Donar d'alta a Delfi Cosials i Elisenda Carrau	En curs
190	28/04/11	ICS	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
191	24/05/11	ICS	Transmetre l'UP assignada en RCA en casos de derivació pediàtrica. Pendent de data d'implantació	Fet
193	24/05/11	HOSPITALS	Enviament dels missatges per data de creació	En curs
194	21/06/11	XPastor	Revisar configuració rols d'usuari de la web del GTT	En curs
195	21/06/11	JVillar	Enviar a PJCortes els CIPs dels 2 pacients als que s'ha fet informe d'alta de Consulta Externa a l'HSGC	Fet
196	26/07/11	Accenture	Mirar de que si es produeix un rebuig directament per la plataforma, es generi un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant	Pendent
197	26/07/11	Accenture	Redactar un document tècnic sobre com aplicar el pla de contingència en el cas de fallida d'operació de la plataforma.	Pendent
198	26/07/11	JRuano	Lliurar a XPastor l'acta d'ela reunió del GT d'imatges per incorporar-la a la web del GTT	Pendent
199	26/07/11	MBarahona	Analitzar els casos de pacients amb cita pre-agendada que no s'ha rebut electrònicament	Pendent

<b>Observacions/Conclusions:</b>
Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.