



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Xavier Pastor	
Data		2012.01.31	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Problemàtica de missatges de sol·licituds amb codis de prestació erronis. (M.Olmos, X Pastor)
5. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	31/01/2012	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/11/2011	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
E	Encarna Sánchez	AISBE	X	Joan Gómez	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Francisco Romero	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Xavier Pastor	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Joan Ruano	H. Plató		Octavio Barbero	HSGC
X	Marta Barahona	H. Plató	X	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
	Lluís Garcia	HSGC			
X	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dóna la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: JRuano informa que ja està pressupostat i que ho posaran en marxa per activar-ho al mes aviat possible

Tasca 196: L'HSGC té un impacte molt poc significatiu i a HP tenen detectat el problema que es degut a un error intern que solucionaran

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es pot visualitzar que tot funciona de manera molt estable.

DFernandez aprofita per comentar el ritme del projecte de migració de la plataforma cap al CPD de l'Hospital Clínic i aproxima la data de migració cap a mitjans de febrer. JGomez no havia rebut el mail però comenta que no hi haurà cap problema a fer les adaptacions necessàries. La resta dels centres ja han fet les adaptacions o estan en procés de fer-ho.

4- Problemàtica de missatges de sol·licituds amb codis de prestació erronis.

XPastor fa una breu exposició de la problemàtica trobada. Des de abril de 2011 arriba al Clínic des de l'ICS una sol·licitud de derivació amb una prestació desconeguda inexistent al catàleg RAE. Això ha afectat a 75 derivacions que no han estat ateses donat que no s'han integrat al SAP. A més a més a finals de novembre i principis de desembre es detecta una reducció significativa a alguns Instituts del Clínic (Endocri) del volum habitual de derivacions des de l'ICS, coincidint amb un canvi fet a l'aplicatiu eCAP.

MOlmos dóna la explicació detallada, mostrant les estadístiques que s'han pogut obtenir.

Atès que el tema s'ha treballat al llarg del mes de gener, PJCortes dóna una explicació de quin poden haver estat els motius, entre els que figuren haver facilitat la selecció de la prestació Teleconsulta genèrica (desconeguda pel catàleg RAE) en detriment de la prestació d'Interconsulta habitual.

S'acorda que en DFernandez (Accenture) i en JGòmez (ICS) ho revisaran en detall per resoldre-ho al més aviat possible.

XPastor destaca que l'errada és triple. D'una banda la tècnica ja comentada, però després s'ha de valorar el fet de que no s'hagi descobert abans tant per part del Clínic com de l'ICS, ja que això ha degut afectar a malalts que estaran encara esperant ser citats a no ser que per altres circuits hagin aconseguit la visita pendent. XPastor anuncia que internament se ha identificat a Esther Serra com persona responsable de seguir aquest tema de forma proactiva i a partir d'ara s'inclourà en les reunions del GTT. PJCortes demana igualment que s'inclougui a Marta Carrasco, actual responsable d'Atenció als Usuaris de l'ICS a Barcelona Esquerra. A nivell del Clínic es revisarà i millorarà el sistema d'alertes via email als responsables funcionals.

5. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)

1.- INCORPORACIÓ DE LA XARXA DE SALUT MENTAL DE B.E. I ADEQUACIÓ DELS FLUXOS D'INFORMACIÓ

De moment no hi ha novetats a comentar.

2.1- ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE PRESTACIONS

Cal acabar d'actualitzar el catàleg de prestacions. Restem a la espera de definir el pla funcional de desplegament.

2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL

JRuano recorda les accions fetes amb CRC i HCCC i exposa el punt de vista de l'HP que vol repensar el tema per veure si es compleixen els requeriments de seguretat i confidencialitat. XPastor recorda la importància de tenir una visió ampla de la compartició de la imatge i informa que al Clínic s'està treballant per cercar una solució que permeti una publicació segura de la imatge generada al PACs de l'Hospital.

DFernandez aporta el comentari que la UDIAT està desenvolupant una nova versió de visualitzador d'imatge DICOM que incorpora més mesures de seguretat. S'encarregaran de contactar amb la UDIAT per conèixer de primera mà l'estat del tema i la disponibilitat.

3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP

DFernandez informa que ja està quasi acabat el document tècnic que recull les noves especificacions dels missatges per enquibir aquesta informació. Tan bon punt el tingui disponible ho distribuirà a tots el proveïdors.

4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA

Està en curs tal i com es va especificar.

5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ

DFernandez informa que ja està quasi acabat el document tècnic que recull les noves especificacions dels missatges per enquibir aquesta informació. Tan bon punt el tingui disponible ho distribuirà a tots el proveïdors.

6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dimarts dia 21 de febrer del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

7. Torn obert de paraules.

XPastor aprofita per comentar que s'ha de integrar en CUAP de Manso a la plataforma SICCEB, ja que genera molta activitat d'urgències (cada cop més en detriment dels hospitals) i és informació important pels metges de família i també pels especialistes. En aquest sentit el CUAP pot tenir un paper doble, genera informes d'alta d'Urgències i imatges i alhora pot derivar pacients cap als hospitals. Tothom està d'acord en endegar les accions que calguin amb l'ICS per tal d'integrar el CUAP a la Plataforma

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
190	28/04/11	ICS i Xpastor	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
196	26/07/11	Accenture	Mirar de que si es produeix un rebuig directament per la plataforma, es generi un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant	En curs
200	28/09/11	HOSPITALS	Analitzar els rebutjos i comprovar el % real versus la plataforma	Fet
201	24/11/11	XPastor	Donar alta a WEB a Lluís Garcia	Fet
202	24/11/11	Accenture	Enviament de les especificacions tècniques per GT Activitat	En curs
203	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari ECarrau a la web del GTT de AISBE	Pendent
204	31/1/12	Accenture/JGomez	Revisar l'origen i problemàtica de la prestació DESCO enviada des de l'eCAP	Pendent
205	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari JRuano a la web del GTT de AISBE	Pendent
206	31/1/12	XPastor	Donar d'alta a Esther Serra i Marta Carrasco a la llista de convocatòries del GTT i a la web de treball del GTT	Pendent
207	31/1/12	DFernandez	Distribució de la nova versió del Document Tècnic d'especificacions dels fluxos i missatges de la plataforma SICCEB	Pendent
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.

