


ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra	
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2012.02.21	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Presentació i aprovació de la nova versió del document d'Especificacions tècniques (DFernandez)
5. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	21/02/2012	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	31/01/2012	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Joan Gómez	ICS
	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HC B	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HC B		Joan Francesc Lages	ICS
	Roger Zapatero	HC B		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HC B		Octavio Barbero	HSGC
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Marta Barahona	H. Plató		Marta Carrasco	ICS
X	Lluís Garcia	HSGC	X	Esther Serra	HC B
E	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dóna la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. L'acta anterior queda aprovada amb una esmena. Respecte als convocats s'ha de rectificar i senyalar que el Sr. Lluís Garcia va assistir a la reunió .i posar com a excusat al Sr. Jeus Ruiz.</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: JRuano informa que ja està pressupostat i esta pendent d'aprovació i implantació.

Tasca 196: Ja es disposa de valoració econòmica per part d'Accentur i cal la valoració i aprovació del CAISBE. Accentur aclareix que a aquesta valoració s'ha contemplat també les incidències tècniques que es produeixen en la Pre-Agendada.

Les tasques 202 i 207 estan ja realitzades i cal que els proveïdors les valorin a nivell pressupostari i funcional.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es pot visualitzar que tot funciona de manera molt estable.

JCortes pregunta pels RDV de l'ICS. Es comenta que quan un servei destí rebutja una sol·licitud, s'envia un missatge de rebuig al centre d'origen i el centre d'origen hauria de valorar i revisar els rebutjos rebuts.

David Fernandez explica que la migració de la plataforma ha estat un èxit a tots els nivells i agraeix la col·laboració de tots.

4- Presentació i aprovació de la nova versió del document d'Especificacions tècniques (DFernandez)

DFernandez informa que s'ha modificat el missatge de sol·licitud, s'ha afegit el problema de salut estructurat de la següent manera: codificació segons catàleg + codi segons catàleg utilitzat pel proveïdor.

El camp de text lliure continua existint.

De moment caldrà que el missatge contempli un del dos camps fins que es decideixi que siguin obligatoris.

Dins d'activitat realitzada, s'ha modificat l'últim punt, que es tracten dels camps que ja s'envien al fitxer mensual.

5. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)

1.- INCORPORACIÓ DE LA XARXA DE SALUT MENTAL DE B.E. I ADEQUACIÓ DELS FLUXOS D'INFORMACIÓ

De moment no hi ha novetats a comentar.

2.1- ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE PRESTACIONS

Cal acabar d'actualitzar el catàleg de prestacions. Restem a la espera de definir el pla funcional de desplegament.

2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL

JRuano esta pendent d'una nova reunió amb CRC per a gestionar un accés tècnic a les RX des de l'exterior, independentment de les possibilitats legals.

3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP

Pendent de la valoració dels proveïdors.

4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA

Està en curs tal i com es va especificar.

5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ

Pendent de la valoració per part dels proveïdors

6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 29 de març del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

7. Torn obert de paraules.

XPastor aprofita per comentar que el document mestre de mestres s'ha afegit nous documents d'informe enviats pels hospitals i s'han inclòs dues noves proves.

Els informes a afegir son:

73	Inf.Inmunoalerg	INFORME INMUNOALERGIA
74	Inf. Func. Pulm	INFORME FUNCIONALISME PULMONAR
75	Inf.End Respira	INFORME ENDOSCOPIA RESPIRATORIA
76	Inf. PSG	INFORME DE POLISOMNOGRAFIA

Els nous documents que s'enviaran als centres de primària a partir de la derivació origen, seran els següents:

- IR_ALERG
- IR_EFISIO
- IR_END_RES
- IR_FUN_PUL
- IR_HEMO_CA
- IR_OXIM
- IR_POLISM

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
190	28/04/11	ICS i Xpastor	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
196	26/07/11	Accenture	Mirar de que si es produeix un rebuig directament per la plataforma, es generi un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant	Fet
202	24/11/11	Accenture	Enviament de les especificacions tècniques per GT Activitat	Fet
203	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari ECarrau a la web del GTT de AISBE	Fet
204	31/1/12	Accenture/JGomez	Revisar l'origen i problemàtica de la prestació DESCO enviada des de l'eCAP	En curs
205	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari JRuano a la web del GTT de AISBE	En curs
206	31/1/12	XPastor	Donar d'alta a Esther Serra i Marta Carrasco a la llista de convocatòries del GTT i a la web de treball del GTT	En curs
207	31/1/12	DFernandez	Distribució de la nova versió del Document Tècnic d'especificacions dels fluxos i missatges de la plataforma SICCEB	Fet
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso ala Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	Pendent
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del	

		missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	
--	--	--	--

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--