

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor i Nuchi Sanchez
Data	2018.10.31
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- **Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior (Tots)**
- 2.- **Revisió de les tasques compromeses (Tots)**
- 3.- **Proposta d'Objectius per l'any 2019 (Tots)**
- 4.- **Objectius, pla d'acció i proposta de cronograma dels subgrups de treball**
 - a. **REVISIÓ I EXPANSIÓ DE CIRCUITS JA OPERATIUS EN IS3 (Josep Marmol)**
 - b. **NOVES FUNCIONALITATS EN IS3 (Marcos Olmos)**
 - c. **MONITORATGE ESTADÍSTIQUES I SEGUIMENT ACTIVITAT EN IS3 (Encarna Sánchez)**
 - d. **GOVERNANÇA DE L' AISBE (Xavier Pastor)**
- 5.- **Precs i preguntes**

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/09/2018	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/07/2018	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASPBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Joan Marmol	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Marta Carrasco	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Joan Francesc Lages	ICS
E	Marcos Olmos	HCB	X	Lluís Garcia	HSGC-QuironS
X	Juan Luis Jiménez	HCB	X	Jesús Villar	HSGC-QuironS
X	Xavier Pastor	HCB		Ramon Vila	HSGC-QuironS
	Maribel Grau	HCB	X	Miriam Guerrero	CAPSBE
X	Pilar Ayala	HCB	E	Tania Miquel	H.Plató
	Esther Serra	HCB	X	Alex Montoliu	ICS
X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut	X	Josep Monso	Stacks
E	Begoña Suarez	ICS		Alejandro Nieto	H.Plató
	Jordi Terrades	ICS		David Rojas	H.Plató
	Xavier Millan	CSM Les Corts		Cristina Mèndez	PS Pere Virgili
	Jordi Mariné	CI Sant Antoni		Albert Arnau	CSSDolors Aleu
E	Mariona Amoros	Sant Pere Claver	X	Luis Martinez	PSSant Joan Deu
X	Francesc Cobos	HSJoan de Deu			

Contingut	Documents Relacionats
XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió i que queden reflectides a la taula de Convocats, Participants i Convidats.	

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta queda aprovada per unanimitat.

2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Tasca 313: Continua oberta per a donar opcions a més inscripcions.

Tasca 322: JLages comenta que es van reunir i que finalment es va decidir no realitzar l'evolutiu amb el que es podria configurar els informes que generin alerta. Comenta que a aquesta reunió es va comentar que amb ECA-RUP es poden gestionar/delegar les alertes. Es farà una manual d'ús per a fer-lo extensiu als professionals

Tasca 324: Pendent de la funcionalitat descrita a la Tasca 322.

Tasca329: Pendent de trobar exemples

Tasca 330: Pendants de HSCor.

Tasca 333: CFajardo a contestat que al missatge de Activitat Realitzada no hi espai per inserir el diagnòstic però si a la Notificació d'esdeveniment que es un missatge nou. Es proposarà al grup de Nous Circuits incloure aquest nou circuit a la llista.

Tasca 334: Es comenta que les visites VV dels centres ICS l'han convertit en PVIR agendables en agenda dels especialistes i per tant viatgen per plataforma en el missatge d'activitat realitzada. Aquestes però no es distingeixen de les primeres o successives que es fan presencials.

Tasca335: Si es pot veure l'activitat programada dels pacients a HC3, però només la pot veure el professional clínic col·legiat. Important donar atendre que es important que pugui accedir el personal administratiu a aquesta informació ja que es el rep més peticions d'aquest tipus per part del pacient.

Tasca 336: Actualment ja funciona

Tasca 337: Estan en tràmits però tancant-se.

Tasca 338: Es va reclamar però la resposta resultant ha estat negativa. El problema sembla que es una decisió de Cost/Benefici i per tant en un problema d'espai o desenvolupament de l'eina per poder guardar la traçabilitat de cada consulta. Moltes de les consultes poden ser molt grans. CFajardo demana justificació. ESanchez comenta que està pendent de tenir la resposta de TMiquel. MRodriguez demana imatges del monitor funcional

3.- Proposta d'Objectius per l'any 2019 (Tots)

XPastor comenta al grup proposar Objectius d'acompliment durant el 2019, amb el objectiu de millorar circuits i reforçar l'ús de la plataforma. Un exemple seria reduir les derivacions en paper.

Hi ha acord del grup

4.- Objectius, pla d'acció i proposta de cronograma dels subgrups de treball

a)- Expansió de Circuits ja Operatius en IS3. Coordinador del grup: Josep Marmol

JMarmol comenta que no s'han reunit encara però que ja hi ha convocada una propera reunió.

JVillar comenta que han començat fluxe amb Baix Llobregat

XPastor comenta que es podria plantejar expandir circuits amb CSMA si els centres estan preparats.

b)-Noves funcionalitats en IS3. Coordinador: Marcos Olmos (Clínic)

Visites virtual ja està operativa a Montnegre-Clínic i obrirem en breu altres serveis.

CUAP Manso/Terciarisme: El circuit tècnic definit dins IS3 permet la comunicació del terciarisme i també el circuit del CUAP Manso.

Encara no s'ha treballat el circuit funcional del CUAP Manso amb Urgències del Hospital Clínic, però es previst fer-ho en poc temps. També pel terciarisme de Platón/Sagrat Cor amb Clínic.

ALERTEES. Pendants de tancar un cas d'us dins l'Hospital Clínic per començar a treballar i pilotar el circuit IS3 amb primària.
Al Clínic es molt adient en el cas de prova de risc per a canvis de medicació en pacients amb TAO.

JMarmol insisteix en els circuits d'anulació des d'origen i en agendes online. Es comenta que evidentment aquests circuits s'estan treballant. Respecte a l'anulació serà viable i respecte a l'agenda online serà possible segons les possibilitats organitzatives dels centres hospitalaris.

LGarcia comenta que ells estan preparats per començar amb la visita no presencial. Cal assegurar-se que tècnicament també es possible.

c)-Monitoratge, Estadístiques i seguiment d'activitat en IS3. Coordinador del grup: Nuchi Sanchez

MGonzalez comenta que es comença a donar accessos a l'eina del Quadre de Comandament Territorial. ESanchez enviarà les seves dades a MRodriguez per si pot gestionar-la un accés.

En cas de que pugui accedir a l'eina abans de la propera reunió es proposa que prepari una presentació resum al grup.

d)-Governança de l' AISBE. Coordinador del grup: Xavier Pastor

XPastor elaborarà una metodologia d'avaluació de la qualitat.

Per la resta no ha pogut fer més amb el grup.

6. Precs i preguntes

BSuarez comenta que existeixen proves que es queden pendents de resposta encara i no saben si ha arribat al servei o no. El centre de primària vol un missatge que l'asseguri que la derivació ha arribat a centre destí.

JLJimenez comenta que amb el WIFIOK seria suficient, ja que significa que el centre destí ha rebut el missatge. Cal que ECAP ho faci visible.

Sagrat Cor treu al grup un problema històric, en els cas de centres com MANSO no sap que UP assignar. L'UP que envien es l'assignada del pacient que no sempre coincideix amb les de Manso. S'envia el COC del centre però en el cas dels centres Manso es el mateix. Caldria mirar una solució.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
313	27/09/17	GTT	Adscriure's als diferents grups de treball creats	En curs
322	28/03/18	IRodriguez,MOlmos, MGuerrero	Comprovar que els Informes que generen alerta/avis a ECAP ** Tasca 339	Fet
324	28/03/18	JLages, NSanchez	Alertes en infermeria d'informes rebuts a teleulceres ** Tasca 339	Fet
329	30/05/18	BSuarez,NSanchez	OC derivats a altres serveis i programats consten a ECAP pendents de programació	En curs
330	30/05/18	BSuarez, NSanchez, JLages; JVillar	Els Motius de rebuigs/anulació continuen sent poc clarificadors ni a ECAP ni a Monitor Funcional	En curs
332	25/07/18	PRIMARIA	Enviar exemples d'OC programats a altres serveis diferents al de destí i no consta a ECAP	En curs
333	25/07/18	XPastor	Preguntar a CFajardo si a missatge d'Activitat Realitzada espai per enviar el diagnòstic	Fet
334	25/07/18	MOlmos	Enviar centres on l'activitat de dermatologia hagi baixat	Fet
335	26/09/18	MGonzalez	Altra pestanya de activitat planificada a HCC	Fet
336	26/09/18	XPastor	Preguntar a JCFajardo que passa amb PRE	Fet

337	26/09/18	LGarcia STACKS	Parlar amb Oficina Isalut dels canvis UPs	En curs
338	26/09/18	ESanchez	Reclamar CIP a pantalla Monitor funcional	En curs
339	31/10/18	JMarmol, JIages, Irodriguez	Manual amb pantalles de delegació d'alertes i formació. Control de Q pels grups	Pendent
340	31/10/18	MRodriguez	Accés a administratius del punt d' Agenda de programació de visites d' HC3 del pacient	Pendent
341	31/10/18	XPastor, Corts, PereClaver	Informació del grau de desenvolupament dels centres	Pendent
342	31/10/18	ESanchez	Enviar dades a MRodriguez per accés a QC Territorial	Pendent
343	31/10/18	ESanchez	Enviar imatges del Monitor Funcional a MRodriguez	Pendent
344	31/10/18	XPastor	Preguntar a ESalut solució per UP d'assignats enviats en centres Manso	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--