



D'alta al nou porttal d		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra
ACTA DE REUNIÓ		
		
Projecte	Plataforma IS3	
Autor	Xavier Pastor i Nuchi Sanchez	
Data	2019.01.30	
Versió	1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior (Tots)
2. Revisió de les tasques compromeses (Tots)
3. Tasques dels subgrups de treball
 - a. REVISIO I EXPANSIO DE CIRCUITS JA OPERATIUS EN IS3 (Josep Marmol)
 - b. NOVES FUNCIONALITATS EN IS3 (Marcos Olmos)
 - c. MONITORATGE ESTADISTIQUES I SEGUIMENT ACTIVITAT EN IS3 (Encarna Sánchez)
 - d. GOVERNANÇA DEL AISBE (Xavier Pastor)
4. Informació sobre la connectivitat a IS3 de les EPs recentment integrades al GTT:
 - Xavier Millan (CSM Les Corts)
 - Jordi Mariné (CI Sant Antoni)
 - Mariona Amoros (Sant Pere Claver)
 - Francesc Cobos (HSJoan de Deu)
 - Cristina Mèndez (PS Pere Virgili)
 - Albert Arnau (CSSDolors Aleu)
 - Luis Martinez (PSSant Joan Deu)
5. Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/01/2019	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/11/2018	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASPBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Joan Marmol	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Joan Francesc Lages	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Lluís Garcia	HSGC-QuironS
E	Marcos Olmos	HCB	X	Jesús Villar	HSGC-QuironS
X	Juan Luis Jiménez	HCB		Ramon Vila	HSGC-QuironS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Miriam Guerrero	CAPSBE
X	Maribel Grau	HCB	X	Tania Miquel	H.Plató
E	Pilar Ayala	HCB	X	Alex Montoliu	ICS
E	Carmen Baños	HCB	X	Josep Monso	Stacks
X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut	X	David Rojas	H.Plató
X	Begoña Suarez	ICS		Cristina Mèndez	PS Pere Virgili
	Jordi Terrades	ICS		Albert Arnau	CSSDolors Aleu
	Xavier Millan	CSM Les Corts		Luis Martinez	PSSant Joan Deu
E	Jordi Mariné	CI Sant Antoni		Francesc Cobos	HSJoan de Deu
X	Mariona Amoros	Sant Pere Claver			

Contingut	Documents Relacionats
<p>XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió i que queden reflectides a la taula de Convocats, Participants i Convidats.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p> <p>2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)</p> <p><u>Tasca 313</u>: Continua oberta per a donar opcions a més inscripcions. <u>Tasca329</u>: Es traspassa a la tasca 332 <u>Tasca 330</u>: Pendants de HSCor. <u>Tasca 332</u>: Pendants exemples <u>Tasca 337</u>: Fet <u>Tasca 338</u>: Es va reclamar però la resposta resultant ha estat negativa. El problema sembla que es una decisió de Cost/Benefici i per tant en un problema d'espai o desenvolupament de l'eina per poder guardar la traçabilitat de cada consulta. Moltes de les consultes poden ser molt grans. CFajardo demana justificació. ESanchez comenta que en relació a una incidència amb una prova els responsables administratius de cada centre han tingut que fer recerca des de setembre fins a la data actual per trobar als pacients al que se li havia demanat aquesta prova. Es va trobar a 39 pacients als que els administratius han tingut que anar missatge per missatge per obtenir les dades del pacient i poder-li facilitar al clínic. S'havien de tornar a fer totes les sol·licituds. <u>Tasca 339</u>: Fet <u>Tasca 340</u>: Pendent <u>Tasca 341</u>: Fet <u>Tasca 343</u>: Pendent <u>Tasca 344</u>: Pendent</p> <p>3.- Objectius, pla d'acció i proposta de cronograma dels subgrups de treball</p> <p>a)- Expansió de Circuits ja Operatius en IS3. Coordinador del grup: Josep Marmol.</p> <p>No han fet una nova reunió. ESanchez els hi pregunta si ja tenen donades d'alta les regles per que l'ICS pugui adherir-se a la "visita no presencial" amb l'Hospital Clínic tal i com ja l'havia informat per mail. Tant IRodriguez com JMarmol afirmen que ja podrien començar.</p> <p>JLGarcia de HSCor comenta que les interessa implementar aquest any la Teledermatologia i la citació online. Demanaran a HClínic (JLJimenez) exemples de missatges.</p> <p>b)-Noves funcionalitats en IS3. Coordinador: Marcos Olmos (Clínic)</p> <p><u>CUAP Manso</u>: Es recupera el projecte Circuit de rebuda que pot venir acompanyada de més informació. Necessita de desenvolupament per part del Clínic. El Dr. Armando Casado ha volgut introduir la "visita no presencial" sobretot amb traumatologia.</p> <p><u>Visites No Presencials</u>, Actualment esta en funcionament amb HClínic els serveis d'Hematologia, Clínica del dolor, Hemostàsia, Medicina Interna, Infeccioses, Immunologia, Preventiva i Salut Publica, i Malalties Tropicals Importades. S'han fet proves tècniques amb Cap Les Hortes i funcionen. ESanchez coordinarà la posta en marxa. Restarà pendent al territori l'adhesió de l'ICS</p> <p><u>Càncer d'Ovaris</u>, JLages comenta que la Dra. Iskra Laguirre li demana que posi el formulari però si l'Hospital Clínic, centre destí, no el visualitza, no te sentit adherir un formulari que no el rebrà ningú.</p>	

El CAISBE ha donat prioritat a aquest projecte.

Diagnòstics – Activitat realitzada, hi ha una reunió pendent amb Ivan Melchor.

Fitxer del cens per GIPS, Es vol treure el servidor de GIPS però només queda el fitxer del cens d'altres. JLJimenez comenta que es pot passar a PO amb la mateixa estructura però cal parlar amb sistemes de l'ECAP.

c)-Monitoratge, Estadístiques i seguiment d'activitat en IS3. Coordinador del grup: Nuchi Sanchez

ESanchez comenta que ja te accés al Repositori Central de Dades de Salut (RCDS) però que no ha tingut temps de veure'l.

Es demanarà l'alta per als membres del Grup que facin la petició.

d)-Governança de l' AISBE. Coordinador del grup: Xavier Pastor

Es va fer una reunió amb els membres funcionals de qualitat operatiu, que ja es va constituir AD HOC, amb la intenció de fer una relació de pràctiques que puguin ajudar a donar per bones les noves funcionalitats en benefici del professional.

A aquesta reunió es van posar de manifest algunes problemàtiques que no son pròpies dels objectius del grup. Tot i així es recullen per analitzar-les amb més detall.

El grup està constituït pels següents professionals referents tal i com ha indicat el CAISBE:

- Carles Alsina(Les Hortes)
- Nieves Blancas (ICS)
- Nuria Gimferrer, (CAPSBE)
- Zoe Herreras (CAPSBE / AISBE)
- Merche Mena (CAPSBE)
- Clara Orti (ICS)
- Juan José Zamora (ICS / AISBE)

La reunió va acordar fer una relació dels circuits amb la funcionalitat esperable, per tal de prioritzar-lo i anar fent anàlisis de verificació al llarg de l'any.

ESanchez posa de manifest la problemàtica amb la que es troben al eCAP. Aquesta gestió, depenent del servei al que es faci la derivació, l'administratiu ha de refer tota l'OC que ja ha fet prèviament el professional clínic. Aquesta petició/reclamació ja es va fer en el moment de la migració segons queda reflectida en l'acta **04 - SICCEB_AR_V1_20170531_GTT**, on es comenta que es resoluria a Octubre del 2017. A data d'avui continua igual i genera errors de derivacions a serveis que originàriament no son els que ha seleccionat el metge de família. Comenta que ens farà arribar la funcionalitat de la gestió de derivació administrativa per tal d'avaluar-la.

4.- Informació sobre la connectivitat a IS3 de les EPs recentment integrades al GTT:

Xavier Millan (CSM Les Corts)
Jordi Mariné (CI Sant Antoni)
Mariona Amoros (Sant Pere Claver)
Francesc Cobos (HSJoan de Deu)
Cristina Mèndez (PS Pere Virgili)
Albert Arnau (CSSDolors Aleu)
Luis Martinez (PSSant Joan Deu)

MAmoros ens comenta que tant CSMIC com CSMA podran activar la derivació per plataforma pel 2019. Han de mirar encara com ho tancaran.

A la resta de proveïdors, XPastor els hi reclamarà.

5. Precs i preguntes

No hi ha.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
313	27/09/17	GTT	Adscriure's als diferents grups de treball creats	En curs
329	30/05/18	BSuarez,NSanchez	OC derivats a altres serveis i programats consten a ECAP pendents de programació	En curs
330	30/05/18	BSuarez, NSanchez, JLages; JVillar	Els Motius de rebuigs/anulació continuen sent poc clarificadors ni a ECAP ni a Monitor Funcional	En curs
332	25/07/18	PRIMARIA	Enviar exemples d'OC programats a altres serveis diferents al de destí i no consta a ECAP el servei i/o no consta la programació.	En curs
337	26/09/18	LGarcia STACKS	Parlar amb Oficina Isalut dels canvis UPs	Fet
338	26/09/18	ESanchez	Reclamar CIP a pantalla Monitor funcional	En curs
339	31/10/18	JMarmol, JLages, IRodriguez	Manual amb pantalles de delegació d'alertes i formació. Control de Q pels grups	Fet
340	31/10/18	MRodriguez	Accés a administratius del punt d' Agenda de programació de visites d' HC3 del pacient	Pendent
341	31/10/18	XPastor, XMillan MAmorós	Informació del grau de desenvolupament dels centres	Fet
343	31/10/18	ESanchez	Enviar imatges del Monitor Funcional a MRodriguez	Pendent
344	31/10/18	XPastor	Preguntar a ESalut solució per UP d'assignats enviats en centres Manso	Pendent
345	28/01/19	JLJimenez	Enviar missatge exemple de TD a HSCor	Pendent
346	28/01/19	Esanchez	Demandar l'Alta al RCDS dels membres del GTT que ho demanin	Pendent
347	28/01/19	XPastor	Reclamat a les entitats proveïdores de nova incorporació el grau de integració IS3	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.